

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٢٨٤ لسنة ٢٠٠٣

بشأن الموافقة على عقد عمليات بشأن المساعدة في تعمیر سيناء

بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الأمم المتحدة

للغذاء العالمى والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٣

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور :

قرر:

(مادة وحيدة)

ووفق على عقد عمليات بشأن المساعدة فى تعمیر سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية

وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمى والموقع فى القاهرة بتاريخ ٢٠٠٣/٥/٣ .

وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢ رمضان سنة ١٤٢٤ هـ

(الموافق ٢٧ أكتوبر سنة ٢٠٠٣ م) .

حسنى مبارك

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ١٨ ذى القعدة سنة ١٤٢٤ هـ

(الموافق ١١ يناير سنة ٢٠٠٤ م)

عقد عمليات متفق عليه

بين برنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمى وبين حكومة جمهورية مصر العربية

فيما يختص بمساعدة البرنامج فى تعمير سيناء

نشاط فرعى (IIA) بوثيقة البرنامج الإقليمى

حيث إن جمهورية مصر العربية (المشار إليها هنا بالحكومة) وبرنامج الأمم المتحدة للغذاء العالمى المشار إليه هنا بـ (البرنامج) قد دخلا فى اتفاقية أساسية بخصوص مساعدة برنامج الأغذية العالمى والذي وقعته الحكومة والبرنامج فى ٥ سبتمبر ١٩٦٨ وحيث إن الحكومة قد طلبت مساعدة البرنامج بغرض تنفيذ النشاط الفرعى (2A) للبرنامج الإقليمى والمشار إليه هنا "بالنشاط الفرعى" لتنمية سيناء .
لذا فإن الحكومة والبرنامج - وبرغبته فى التعاون المشترك فى تنفيذ المشروع السابق ذكره - فقد اتفقا على ما يلى :

(المادة الأولى)

وصف مشروع الحكومة ومساعدة البرنامج والغرض منه

مصر مصنفة كدولة منخفضة الدخل ذات نقص غذائى . وقد اتسعت الفجوة بين احتياجات الاستهلاك الغذائى والقدرة على الإنتاج الزراعى خلال العشرين سنة الماضية ، حيث تستورد نحو (٥٠ ٪) من احتياجاتها الغذائية .
وللعمل على زيادة الإنتاج الزراعى ، فقد اتبعت الحكومة استراتيجية التوسع الرأسى والتوسع الأفقى فى التنمية الزراعية مع التوسع فى استصلاح واستزراع أراضى جديدة بالمناطق الصحراوية .

ويتماشى النشاط الفرعى (2A) مع سياسات الحكومة التى تحاول زيادة وامتداد الرقعة الزراعية لتعزيز الأمن القومى الغذائى ، وتوفير فرص العمالة مع محاربة الفقر . وسيتم توطین مجموعة (٣٥٠٠) أسرة من فقراء البدو وغير الأمنين غذائياً فى سيناء (١٧٥٠٠ فرد) سيتم توطینهم بمزارع جديدة تم إنشاؤها بمناطق تروى بمياه الأمطار وأخرى بمياه الآبار السطحية والعميقة .

وسيكون الغرض الأساسى من النشاط الفرعى تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لبدو وسط سيناء وجنوبها عن طريق بعض الأنشطة الجديدة والتنوع الزراعى ، الذى سيؤدى إلى استقرارهم التدريجى وزيادة قابليتهم على الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة مثل المدارس والعيادات الصحية والأندية المحلية التى ستقوم الحكومة بإنشائها .

وسيقوم المستوطنون بإنشاء وحداتهم الزراعية الصغيرة ، ومساكنهم ونقط المياه مثل الآبار السطحية والخزانات بالجهود الذاتية .

وسيركز النشاط الفرعى اهتمامه على الإناث من ربات الأسر وتخصيص بعض الأراضى للنساء ، علمًا بأن (١٥٪) من ربات الأسر سيكون من الإناث ومعظمهن من الأراامل .

هذا وسيتم إعداد برامج التدريب المهنية والزراعية للرجال والنساء ، وسيصرف لهم العون الغذائى كحافز للقيام بأنشطة الجهود الذاتية ولتعويض المزارعين فى الفترات التى يكون فيها دخل مزارعهم فى أدنى مستوى .

وستقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بتنفيذ المشروع ، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمؤسسات الحكومية الأخرى .

تمشيًا مع برامج خطة التطوير وحتى يمكن تزويد جميع الـ ٣٥٠٠ عائلة بالعون الغذائى ، فإن مدة تنفيذ النشاط الفرعى ستكون خمس سنوات . ولكن بالنظر إلى أنه من المنتظر أن ينتهى البرنامج الإقليمى (Country Programme) الحالى بنهاية عام ٢٠٠٦ ، فإن النشاط الفرعى سيقوم بمساعدة (٣٥٠٠ عائلة) لمدة أربعة أعوام فقط . حيث إن استمرار العون الغذائى لمدة عام واحد إضافى سيتوقف على الموافقة على البرنامج الإقليمى الجديد فى مصر ليوضع فيه هذا النشاط على أساس (٣٥٠٠ عائلة) .

وبناء على قرار المجلس التنفيذى للبرنامج بتاريخ ١٧/٥/١٩٩٩ والذى ينص على أن تقتصر أنشطته التنموية على خمسة أهداف ، يتوجه المشروع مباشرة لأولويتان منها وهى :

الأولوية رقم ٣ - تمكين العائلات الفقيرة من الحصول على ممتلكات لها والحفاظ عليها .

الأولوية رقم ٥ - تعطى الفرصة للأسر التى تعتمد على مصادر طبيعية متدهورة للتحويل إلى وسائل حياة أكثر استقراراً .

وبدرجة أقل فسيقوم المشروع أيضاً بدعم الأولويتين الآتيتين :

الأولوية رقم ٢ - تعطى الفرصة لأرباب الأسر لاستثمار العامل الإنسانى فى التعليم وبرامج التدريب .

الأولوية رقم ٤ - التخفيف من آثار الكوارث الطبيعية فى المناطق التى تصيبها أزمات من هذه الأنواع .

١ - تحليل المشكلة :

(١-١) يركز النشاط الفرعى على نقص الأمن الغذائى والفقر بين المجتمعات البدوية بشبه جزيرة سيناء ويمثل هذا جزءاً من برنامج مساعدات البرنامج لحكومة جمهورية مصر العربية لدعم الجهد القومى فى تحسين الأمن الغذائى بين السكان بصفة عامة وبين الطبقات الفقيرة بصفة خاصة .

ويمثل البدو حوالى (٦٠٪) "الأغلبية" من سكان شبه جزيرة سيناء والذى يبلغ مجموعهم (٣٠٠٠٠٠٠) نسمة وتعتمد اقتصادياتهم التقليدية على المعيشة البدائية والرعى بالأراضى العامة وزراعة أشجار النخيل والزيتون وإنتاج الشعير على الأمطار الشتوية القليلة فى معظم المناطق ولا يمكن الاعتماد عليها بصفة دائمة حيث يختلف إنتاج المحاصيل من سنة لأخرى تبعاً لذلك ، ويقدر إنتاج الشعير والنجيليات بحوالى (١٠٠٠٠ طن) سنوياً تمثل أقل من ٤٠ كيلو جرام لكل نسمة وبمصطلح تحويل متحفظ جداً إلى أسعار حرارية فإن هذا الإنتاج المحلى يصل إلى أقل من ٤٠٠ سعر حرارى للفرد يومياً أى أن الأنشطة الاقتصادية التقليدية لا توفر للبدو إلا دخلاً هزيباً وهو يقدر بحوالى ١٤٨ دولاراً أمريكياً للفرد سنوياً (٥٧ جنيهاً مصرياً شهرياً) مقارنة بالمتوسط القومى وهو ٨١٣ دولاراً سنوياً (٣١٣ جنيهاً مصرياً شهرياً) .

ومستوى دخل الفرد الشهرى البالغ ٥٧ جنيهاً مصرياً أقل من أدنى خط للفقر والبالغ ٦٠ جنيهاً شهرياً تقريباً لقطاع مصر الريفى كما قدره المعهد الدولى لأبحاث الغذاء (IFPRI) والذى ينص على أن خط الفقر الأدنى ينفق فيه أكثر من (٧٠٪) من الدخل على الغذاء ومن ثم فإنه بالنسبة للبدو فحتى إذا أنفقوا (٧٠٪) من دخلهم على الغذاء

فإن هذا لن يمكنهم من استهلاك الطعام الملائم ويكون توسيع القاعدة الاقتصادية بما يسمح بدخول أكبر هو أمر حيوى لتخفيف الموقف الحالى من انعدام الأمن الغذائى لهؤلاء الناس لذا فإن توسيع القاعدة الاقتصادية للبدو لمن الأهمية الاقتصادية بمكان .

وبالمقارنة بمناطق أخرى بسيناء فإن الحالة فى الوسط تكون أسوأ من ذلك حيث إن الأمطار قليلة جداً والزراعة محدودة ولا يوجد إلا أدنى مستوى من البنية الأساسية بها . وبالرغم من محدودية المياه بوسط سيناء والتي تعتبر لب المشاكل بالمنطقة ، فإنه توجد بعض الأودية التي تجتاحها بعض السيول كل ثلاثة أعوام فى المتوسط ولكن للأسف تذهب مياهها إلى البحر .

تبلغ مساحة منطقة وسط سيناء حوالى ٢٠٠٠٠ كم مربع ويعيش بها حوالى ٣٥ ألف نسمة ولا تزيد المساحة المنزرعة بها عن ٤٨٠٠٠ فدان تنتج من الشعير والنجيليات ثلث المعدلات التي توجد بدلتا النيل . ولا يكفى محصول الشعير للاحتياجات الغذائية للسكان حيث لا يمثل إلا (٢٧٪) فقط من هذه الاحتياجات السكانية - ولا يزيد حجم قطعان الحيوانات التي يملكها الأهالى عن ثلاثة حيوانات (ضأن - ماعز - جمال) فى المتوسط لكل نسمة . وعلى العموم فإن مشاكل الأمن الغذائى بسيناء وارتباطها بالجو ومراعيتها المتدهورة ، تظهر بصورة أوضح بسكان منطقة وسط سيناء .

أغلب مساحات منطقة وسط سيناء مهمشة ، وتفتقد البنية الأساسية (طرق - كهرباء) والخدمات الاجتماعية مثل المدارس والعيادات الصحية قليلة وحوالى (٨٠٪) من السكان أميين لا يعرفون القراءة أو الكتابة .

ولا يوجد أكثر من ١٧٠٠ طفل بالمدارس ولا توجد إلا وحدتين صحيتين ومستشفى واحدة غير مجهزة وإن مشكلة إنشاء خدمات اجتماعية واقتصادية تتعلق بطبيعة تشتت السكان ، وتعيش النساء بها تحت ظروف قاسية مع إمام قليل بالصحة العامة والتغذية وتبلغ نسبة الأمية بينهن حوالى (٩٥٪) ويضيع معظم وقتهن فى حمل وإحضار المياه من مسافات طويلة (قد تبلغ فى المتوسط من خمسة إلى ستة كيلو مترات) وذلك للشرب والاحتياجات المنزلية .

ويعتبر رعى الحيوانات من الخصائص التي تميزها عن غيرها من المهن نظراً لتدهور مناطق الرعى المختلفة .

حتى عام ١٩٨٢ كانت شبه جزيرة سيناء بعيدة كل البعد عن أنشطة التعمير في مصر . أما الآن فإن الحكومة تعطي أولوية أولى لرفع مستوياتها إلى مستوى غيرها من المناطق وذلك عن طريق الاهتمام بتنمية البنية الأساسية وبمصادرها الطبيعية والبشرية . وقد حدث تقدم ملحوظ في البنية الأساسية بصفة عامة (الطرق - الكهرباء - مصادر المياه للاستهلاك الآدمي وللزراعة - وإنشاء مدن جديدة وقرى) فمن ضمن سياسة الحكومة مساعدة الشعب حيث يوجد بالدعم وتقوية وتوسيع قاعدة الاقتصاد القومي .

ويكون هذا النشاط الفرعى جزءاً من مساعدة البرنامج لحكومة جمهورية مصر العربية لدعم الجهود الوطنية لتحسين الأمن الغذائي بين سكانها عموماً وبين القطاعات الأضعف من السكان على وجه الخصوص .

(١-٣) مساعدات البرنامج السابقة :

بدأت مساعدات برنامج الأغذية العالمى لتعمير سيناء منذ ١٩٨٦ بالنشاط الفرعى (2A) والامتدادان (I, II) لهذا النشاط الفرعى وقد تم تنفيذها خلال الفترة من ١٩٩٠-١٩٩٦ وخلال الفترة من ٢٠٠٠-٢٠٠٢ بتكلفة إجمالية للبرنامج ٣٠٠ مليون دولار .

وكان أهم أغراض النشاط الفرعى تحسين الأنشطة الاجتماعية وتنوع طرق الزراعة . وقبل بدء النشاط الفرعى لمرحلة البرنامج السابق ذكرهما فقد عاش البدو في مأوى متفرقة في الصحراء وكان مصدر دخلهم الوحيد هو الرعى وزراعة بعض الحوليات منخفضة القيمة مثل الشعير والبطيخ وبناء على الملاحظات ونتائج الدراسات المتوفرة بجامعة قناة السويس عام ١٩٩٢ بالمرحلة الأولى للمشروع وفى عام ١٩٩٦ كان محصول المزرعة لكل جنية مصرى واحد استثمار فى الإنتاج النباتى حوالى ٢,٦ جنية مصرى بينما كان أعلى عائد هو من زراعة الخضروات (حوالى أربعة جنيهات لكل جنية تم استثماره) .

وقد مثلت مدخلات برنامج الأغذية العالمي عنصراً مهماً في الإجراءات التمويلية للمشروع بلغت حوالى (٢٠٪) من مجموع التكاليف الإنشائية (المساكن - الخزانات الأرضية - الآبار - السدود - والخزانات) اللازمة لحقول المنتفعين من البدو والتي ساعدت على الاستقرار التدريجى لهم وكان ذلك من أهم شروط استفادتهم من الخدمات الاجتماعية .

ومنذ بدء المشروع أنشئت ١٩ قرية فى المناطق المطرية و ٥ قرى فى مناطق الآبار السطحية و ٣ قرى بوسط سيناء و ١٠ قرى بجنوب سيناء .

وقد تم تزويد (٩٠٪) من هذه القرى بالخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمدارس والطرق الفرعية والعيادات الصحية والنوادي الاجتماعية .

٢- أهداف المشروع :

(١-٣) الأهداف طويلة الأجل :

تمشياً مع سياسات الحكومة بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات الفقيرة بشبه جزيرة سيناء فإن أهداف النشاط الفرعى طويلة الأجل قد راعت تحسين وثبات الأمن الغذائى والمعيشة للبدو ومناطق المشروع عن طريق استراتيجية توسيع وثبات القاعدة الاقتصادية لمجتمعات البدو مع التقليل من قسوة تقلبات العوامل الجوية ومساعدتهم فى تنمية وتحسين مصادرههم الطبيعية وبأتى استقرار المجتمعات البدوية كنتيجة للاقتصاد الزراعى المستقر المؤسس على وحدات زراعية جديدة قد يتم إنشاؤها وهذا يساعدهم أيضاً فى الحصول على منافع الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة العامة .

(٢-٢) الأهداف العاجلة :

صمم هذا النشاط الفرعى أصلاً كنشاط فرعى مدته خمسة أعوام كما نص عليه فى البرنامج الإقليمى ٢٠٠٢-٢٠٠٦ ومع ذلك ونتيجة للبداية المتأخرة للنشاط الفرعى ليكون فى ٢٠٠٣ فسيتم تنفيذ النشاط الفرعى خلال أربع سنوات ضمن البرنامج الإقليمى الحالى وسيتم تنفيذ العام الخامس ضمن البرنامج الإقليمى القادم بشرط الموافقة ومن ثم فإنه سيتم إنجاز ٩٦٤٩٩٠٠ يوم/عمل ضمن البرنامج الإقليمى الحالى بينما سيتم إنجاز ٨٤٨٠٠٠ يوم / عمل خلال البرنامج الإقليمى القادم بشرط الموافقة .

والأهداف العاجلة للمشروع هي :

(أ) تحسين الحالة المعيشية للعائلات البدوية عن طريق إنشاء الآبار وخزانات المياه المبانى والصخرية وإنشاء السدود للحصول على أمن مائى أكبر يستخدم فى تغطية الاحتياجات الزراعية واحتياجات المجتمعات للاستهلاك الأدمى والحيوانى .

(ب) إنشاء ٣٥٠٠ وحدة حقلية صغيرة مروية أو مطربة على أساس من الدورات الزراعية المكونة من المحاصيل قليلة وعالية القيمة ليحدث توازن فى الإنتاج الزراعى والزيادة فى الدخل .

(ج) إنشاء ٤٦٥٠ مسكنًا (منها ١٥٥٠ مسكنًا منقولة من الامتداد الثانى) حتى يتحقق الاستقرار لعائلات المنتفعين حيث إنه من الشروط المبدئية لتوفير الخدمات الاقتصادية والاجتماعية التى تقوم بتحسين مستويات المعيشة على المدى البعيد .

(د) تحسين المهارات الشخصية للرجال والنساء من خلال برامج التدريب على الأنشطة الزراعية أو ببناء المساكن أو بتنظيم دورات تدريبية للنساء لمحو الأمية وعلى الأنشطة التى تزيد من دخلهن وكذلك برامج الصحة العامة والتغذية .

٣ - المخرجات OUTPUTS :

(١-٣) المخرجات الطبيعية المتوقعة من أنشطة مختلفة وعدد الأشخاص الذين سيتم تدريبهم وكذلك عدد أيام/العمل التى سيصرف عنها عون غذائى لهذه الأنشطة لمدة خمس سنوات ملخصة فى ملحق ١ الجدول رقم (IA) ومبينة حسب السنين لمدة خمس سنوات فى ملحق ١ جدول (IIA) وأنشطة العام الخامس وأيام العمل المرتبطة والمبينة فى الجدول السابق ذكره ستنفذ فى البرنامج الإقليمى القادم بشرط الموافقة . وعليه فإن أنشطة المشروع سيتم تنفيذها كما يلى :

(أ) ٩٢٪ سيتم تنفيذها من خلال البرنامج الإقليمى الحالى (إلى نهاية ٢٠٠٦) .

(ب) ٨٪ سيجرى تنفيذها عقب اعتماد البرنامج الإقليمى الجديد (٢٠٠٧-٢٠١١) .

(٢-٣) إنشاء ٣٥٠٠ وحدة حقلية :

(١-٢-٣) تنمية مصادر المياه (٦, ٤١٪) .

انواع الإنشاءات TYPES OF INTERVENTIONS

الامتداد الثالث سيستمر فى تنفيذ إنشاءات حفظ المياه مثل التى استخدمت فى المراحل الثلاث السابقة مع التركيز على الأحواض المتكاملة وإنشاء الخزانات المبانى والصخرية والآبار مع السدود التحويلية التى تبطن مياه السيول وتحتفظ بأكبر كمية مستطاعة من المياه وقد تختلف المواصفات الفنية لها بعض الشيء فى منطقة وسط سيناء .

التوصيف DESCRIPTION :

سيتم إنشاء الآبار السطحية SHALLOW WELLS بجنوب سيناء وفى بعض مناطق وسط سيناء (أساساً جنوب نخل) فسيكون التصميم النمطى لها على أساس متوسط عمق ١٥ متراً ويتم تغويصه فى التكوينات الرسوبية وعلى شكل مربع . وسيتم سحب المياه منها بظلمبات كهربائية لتوفير تكاليف إنشاء بشر أخرى يركب عليها ظلمبة ديزل . ويتم عمل اللازم لإنشاء مأوى صغير للظلمبة الكهربائية وإنشاء ٢٠٠ متر/ظلمبة من قنوات الري المبطنة بالأسمنت لتوزيع مياه الري .

● سوف يتم إنشاء خزانات صغيرة فى أقصى نقطة شمال شرق وسط سيناء بقرب الحدود الإسرائيلية بمنطقة يبلغ معدل مياه الأمطار السنوى بها ٧٠-١٠٠ فى المتوسط . علماً بأن تصميم الخزانات سيكون مماثلاً لما تم إنشاؤه بالمرحلة السابقة بسعة ٨٠م مكعب ، مع عمل مساحة تجميع IMPLUVIUM لكل خزان لتجميع مياه الأمطار بمسطح ٨٠٠ متر مربع وسد صغير بطول ٥٠ متراً .

● سوف يتم إنشاء خزانات مبانى وخزانات صخرية متوسطة السعة بمنطقة وسط سيناء وقد صممت لتخزين كمية من الماء تكفى لعبور نحو عامين من الجفاف المستمر وذلك بسعة ٢٠٠ متر مكعب لكل خزان ويجب أن يتم إنشاؤه ضمن شبكة من السدود الناشئة والسدود الحقلية تصمم لاعتراض وتحويل مياه السيول .

● وبالنسبة للآبار العميقة ، لن يقوم النشاط الفرعى بتنفيذها بل تقوم وزارة الأشغال والموارد المائية بحفرها لتكون جاهزة فى الوقت المناسب ، وعلى المشروع مراجعة نوعية أنظمة الري التى ستقوم بها الوزارة قبل توطين المنتفعين .

• هناك نوعان من السدود الناشرة . النوع الأول سيبنى على مستوى الحقل وسيتم تنفيذها يدوياً وبالجهود الذاتية للمزارعين بارتفاع ٧٥ سنتيمتراً ، وبمعدل حوالى ٢٨٠م من السدود لكل مزرعة تقام كحدود وكسدود تحويلية اعتراضية . وسيقوم النشاط الفرعى بتشجيع المزارعين لعمل مصدات وسدود صغيرة لتخزين أو إبطاء المياه على مزارعهم . والنوع الآخر من السدود على مستوى التجمعات البدوية تبنى قريبة من المنطقة أو فى بطن الوادى لفائدة جميع المزارعين بالمنطقة ويتم تنفيذها بمعرفة التجمعات بواسطة عمال بنظام (الغذاء مقابل العمل) .

مواصفات الابعاد (انظر التقرير الفنى للمرحلة الثالثة):

(٣-٢-٢) الجدول التالى يبين الأهداف الكلية وأيام العمل اللازمة :

ايام العمل المطلوبة

الأنشطة	الأهداف	أيام / العمل
الآبار السطحية	٢٠٠	٢٣٥٠٠٠
الخزانات المبانى الصغيرة (٣م٨٠)	٧٠٠	٣٠١٠٠٠
الخزانات المبانى المتوسطة (٣م٢٠٠)	١١٠٠	١٠٦٧٠٠٠
الخزانات الصخرية (٣م٢٠٠)	١٣٠٠	١٣٩٧٥٠٠
سدود المزارع الناشرة (ترابى وحجرى)	٢٤٠٠	١٠٨٠٠٠٠
سدود التجمعات	-	٢٩١٠٠٠
المجموع	-	٤٣٧١٥٠٠

(٣-٢-٣) طريقة تنفيذ الأنشطة (انظر التقرير الفني للمرحلة الثالثة) :

(٤-٢-٣) التنمية الزراعية (٢، ٣٢٪) :

(أ) الري من الآبار السطحية :

سيقوم كل مزارع باستخدام البئر السطحي لري حقل مساحته أربعة أفدنة (فدان من الخضروات وثلاثة أفدنة من أشجار الفاكهة) ، وسيقوم حوالي ٢٠٠ مزارع بزراعة ما مجموعه ٢٠٠ فدان من الخضروات و ٦٠٠ فدان من أشجار الفاكهة ، وسيحصل كل مزارع على عون غذائي عن كل فدان بمعدل (٦٠ يوم / عمل سنوياً) لكل فدان من أشجار الفاكهة ولمدة خمس سنوات وبمعدل (٥٠ يوم/عمل) لمدة عام واحد فقط للخضروات ، وبذلك تكون أيام العمل المطلوبة خلال فترة خمس سنوات ما مجموعه ١٨٠٠٠٠ يوم/عمل . بالإضافة إلى ١٠٨٠٠٠ يوم/عمل لاستكمال المعونة لخمس سنوات لـ ٢٠٠ فدان من أشجار الفاكهة من المرحلة الثالثة (يرجع لعقد العمليات السابقة للنشاط الفرعي 2A) .

(ب) زراعة أشجار الفاكهة بالمناطق المطرية :

سوف يتم مساعدة المزارعين بالمناطق المطرية بشمال شرق سيناء لإنشاء البساتين في مساحة ٢٤٠٠ فدان ، ومتوسط سعة الحقل أربعة أفدنة تزرع بأشجار الفاكهة بمتوسط كثافة ٧٠ شجرة للفدان بدلاً من محصول الشعير أو البطيخ حسب النظام المحصولي الحالي ، وبناء على ذلك سيحصل ٦٠٠ مزارع على عون غذائي كحافز لإنشاء البساتين وصيانة الأشجار وكتعويض لنقص دخلهم بسبب عدم زراعة الشعير لمدة خمس سنوات على أساس ٦٠ يوم/عمل/سنة لكل فدان تمت زراعته . وسيحتاج الأمر إلى ٧٢٠٠٠٠ يوم/عمل خلال فترة خمس سنوات بالإضافة إلى ٢١٦٠٠٠ يوم عمل مطلوبة لاستكمال المساعدة لخمس سنوات لـ ١٢٠٠ فدان من المرحلة الثالثة للنشاط الفرعي .

(ج) الري من ١٣٠٠ خزان صخرى و ١١٠٠ خزان مبانى :

من المتوقع أن كل خزان صخرى/مبانى يخدم فدانين من أشجار الفاكهة وتنشأ المزارع على مساحة إجمالية ٤٨٠٠ فدان . وسوف تقدم المعونة لـ ٢٤٠٠ مزارع كحافز للقيام بالزراعة وصيانة الأشجار على أساس ٦٠ يوم/عمل/فدان/عام لمدة خمسة أعوام . وسيتطلب الأمر ١٤٤٠٠٠٠ يوم عمل خلال الخمس سنوات بالإضافة إلى ١٢٠٠٠٠٠ يوم عمل مطلوبة لاستكمال المعونة لمدة خمس سنوات لـ ١٢٠٠ فدان من المرحلة الثالثة للنشاط الفرعى .

(د) الري من الآبار العميقة :

قامت وزارة الأشغال والموارد المائية بإنشاء ٢٠ بئر عميق كل بئر يكفى لخدمة ١٥ مزارع بتزويدهم بالمياه لرى مزارعهم . وسيقوم كل مزارع بزراعة فدان واحد من الخضروات وفدانين من أشجار الفاكهة . أى أن ٣٠٠ مزارع سيقيمون بزراعة ما مجموعه ٣٠٠ فدان من الخضروات وعدد ٦٠٠ فدان من أشجار الفاكهة .

وسيحصل الزارع على عون غذائى خلال فترة خمس سنوات عن كل فدان ، تمت زراعته بأشجار الفاكهة (بمعدل ١٠٠ يوم/عمل/سنة لكل فدان) . وخلال عامين لزراعة الخضروات (٢٠٠ يوم/عمل/سنة) وسيحتاج الأمر إلى ٤٢٠٠٠٠٠ يوم/عمل خلال الخمس سنوات بالإضافة إلى ١٨٠٠٠٠٠ يوم عمل مطلوبة لاستكمال المعونة لخمس سنوات لـ ٣٠٠ فدان من المرحلة الثالثة للنشاط الفرعى .

(٣-٢-٥) إنشاء المساكن (٢, ١٧٪) :

بمجرد انتهاء المزارعين البدو من إنشاء نقط المياه وزراعة أراضيهم يقوم المشروع بتشجيعهم على بناء مساكنهم والمسكن النمطى للبدو يتكون من غرفتى نوم ، مطبخ ،

حمام وحوش سماوى . ويقام المسكن على مساحة ١٠٠ متر مربع ويبنى من الطوب الأسمنتى المصنع محلياً . وقد ثبت من المرحلة الأولى للمشروع أن هذا النوع من المسكن مقبول لديهم . وينتظر أن يتم إنشاء ٤٦٥٠ مسكناً . (منها ١٥٥٠ مسكناً منقولة من المرحلة الثالثة من النشاط الفرعى . انظر عقد عمليات النشاط الفرعى (IIA) خلال فترة خمس سنوات بأيام / عمل قدرها ١٨١٣٥٠٠ على أساس ٣٩٠ يوم/عمل لكل مسكن ، هذا ويعتبر الإسكان آخر نشاط يتم خلال عملية التوطين .

(٣-٢-٦) التدريب (٩٪) :

(أ) تدريب القوى العاملة على حرفة التشييد والبناء :

فى مجال المهارات الأساسية مثل صناعة الطوب - النجارة - السباكة والتركيبات الكهربائية سيتم التدريب عليها خلال مدة أربعة شهور (٥٠ يوم/عمل لأيام التدريب لكل فرد) بمراكز تدريب متنقلة تعمل على تدريب عدد ٤٦٥٠ من المستوطنين البدو على المستوى الميدانى وسيتم التدريب الخاص بالقوى العاملة على حرف التشييد والبناء بمراكز تدريب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية . وسيكون مطلوب توفير ٢٣٢٥٠٠ يوم عمل خلال فترة الخمس سنوات .

(ب) التدريب الزراعى :

سيتم توفير برامج تدريب لاكتساب مهارات تقنية مثل عمليات البتطعيم والتسميد ومقاومة الآفات - وصيانة شبكات الري بالتنقيط بمعرفة جامعة قناة السويس فى أربعة مراكز تدريب حيث تعطى النصائح الفنية بواسطة مهندسين زراعيين تابعين للنشاط الفرعى . وسيتم تدريب عدد ٣٥٠٠ مزارع بدوى خلال دورات لمدة أربعة شهور . وتكون أيام التدريب الفعلية ٥٠ يوماً . هذا وسيحتاج هذا التدريب ١٧٥٠٠٠ يوم/تدريب خلال فترة خمس سنوات .

(ج) تدريب النساء :

سيتم توفير دورات تدريبية لمحو الأمية بواسطة وزارة التعليم . أما برامج التدريب على أنشطة زيادة دخل الأسرة مثل صناعة الجبن أو تجفيف البلح فستقوم بتوفيرها وزارة الزراعة لعدد ٤٢٢٠ أسرة من نساء البدو لمدة ١٢٠ يوم تدريب . وسيحتاج هذا التدريب في فترة خمس سنوات ٥٠٦٤٠٠ يوم/عمل .

(د) التدريب على مهارات الطلبات وصيانة الموتورات :

سيتم توفير هذا النوع من التدريب بواسطة جهاز التدريب بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لعدد ٥٠٠ من مزارعي البدو لمدة عشرة أيام وحيث إن المشروع سيبدأ بإنشاء نقط المياه فسيتم تدريب هذا العدد خلال العام الأول للمشروع وتكون إجمالي أيام/العمل المطلوبة ٥٠٠٠ يوم عمل .

(٣-٢-٧) مواقع الأنشطة :

المواقع الجغرافية المقترحة لأنشطة النشاط الفرعى حيث سيتم تنفيذ أنشطة النشاط الفرعى مبينة بالخريطة المرفقة أما المواقع الفعلية لأنشطة المنتفعين فسوف تكون وفقاً للتقدير الفنى لسلطات النشاط الفرعى .

٤ - دور العون الغذائى ومبررات مساعدة البرنامج :

تلعب المعونة الغذائية دوراً مزدوجاً فى مقابلة احتياجات الاستهلاك الغذائى للأسرة خلال مرحلة الاستقرار ومساعدة المستوطنين على إنجاز العمل ويستلزم ذلك تقديم المعونة الغذائية ليس فقط لمقابلة احتياجات استهلاك الغذاء للأسر المتلقية ولكن أيضاً لمساعدتهم على الحصول على خدمات العمالة من المجتمع لتنفيذ أنشطة الإنشاء وتطوير المزرعة وهؤلاء هم أفقر الفقراء الذين لا يملكون الموارد الذاتية لتنفيذ كل الأنشطة وهم فى حاجة للمساعدة الخارجية والتي توفرها المعونة الغذائية جزئياً . وعلى الرغم من أن هذه المعونة الغذائية تأخذ شكل الأجر العينى فإنها أيضاً للاستهلاك حيث إن العمالة تأتى من أعضاء

المجتمع والذين هم أيضاً وبدرجة كبيرة غير آمنين غذائياً وتكون الأصول الدائمة التى تولدت من المعونة الغذائية - بالإضافة لتأثيرات المعونة الغذائية على المدى القريب قد أفادت الأسر الفقيرة وغير الآمنة غذائياً . والغذاء الممنوح فى هذا النشاط الفرعى هو غذاء مقابل العمل . والأصول المتولدة فى النشاط الفرعى الحالى ستكون أساساً لمصلحة المنتفعين الأصليين . ومع ذلك فإن المنتفعين غير الأصليين الذين سيدعمون تخليق الأصول سيستفيدون أيضاً لأن هذه الأصول ستساعد المجتمع عن طريق تقديم مياه شرب إضافية للاستهلاك الأدمى ولحيوانات المزرعة وبمجرد إنشاء المزارع فستعطى فرصاً لعمالة جديدة للمجتمع .

وحيث إن الاستيطان سيؤدى لقيام الحكومة بتقديم البنية الأساسية المادية والاجتماعية فى المناطق التى تم توطينها فإن المجتمع بأسره سوف يستفيد من المساعدة على تخليق مزارع جديدة ويعتبر التكافل والمشاركة فى الاحتياجات الأساسية مثل مياه الشرب هى من الخصائص السائدة بدرجة كبيرة فى نظام القيم لدى البدو .

كما يخدم النشاط الفرعى أيضاً احتياجات المجتمع من خلال إنشاء صندوق للأرصدة المتولدة والذى سيدعم مخططات القروض وأنشطة الجندر والمباني الخدمية للمجتمع وتقدم المعونة الغذائية - كدعم للموارد - قوة دفع لمخصصات الموارد الحكومية لتفضيل مناطق وأنشطة فرعية يمكن ألا يكون لها الأولوية فى عمليات تخصيص الموارد فى الميزانية فى الأحوال العادية وفى المراحل الابتدائية لإنشاء المزارع ستساعد المعونة الغذائية وفى آن واحد مقابلة احتياجات الاستهلاك ومتطلبات العمالة لأعمال الإنشاء فى المزرعة . ومع الأصول المادية المنشأة والزراعات الجارية فتعمل المعونة الغذائية على أن يتخطى المنتفعون وأسرهم الفترة حتى تصبح مزارعهم منتجة ويصبح لهم موارد ذاتية . وسيمثل إسهام البرنامج عنصراً هاماً من عناصر التكلفة بإجمالى حوالى (٢٠٪) من التكلفة الكلية للأنشطة الإنشائية المطلوبة لأنشطة المزارع (مساكن وخزانات صخرية وآبار وسدود وخزانات مبانى) وذلك ضمن ترتيب مشترك للتمويل . ولا يقدر المزارعون على القيام بإنشاء وحدات المزارع الفردية إلا بالحصول على إسهام البرنامج السابق ذكره بالإضافة

للإسهام الحكومى البنالى (٦٠٪) من إجمالى التكلفة للأنشطة السابق ذكرها .
 وقشل ال (٢٠٪) الباقية جهد المزارع وعائلته أو عائلتها لضبط الوضع ونظراً لمحدودية
 المعونة الغذائية المطلوبة للنشاط الفرعى المقترح فإنها لا تثير أى مشاكل فى أسواق الغذاء
 القومية . وستكون مدة العون الغذائى خمسة أعوام . كما تستخدم المعونة الغذائية أيضاً
 فى المساعدة على تقديم التدريب للرجال والنساء فى منطقة النشاط الفرعى .
 وتعوض المعونة الغذائية المتدربين عن الوقت الإنتاجى الذى يفقدوه عندما يشتركون فى برامج
 التدريب ويكون التدريب على المهارات الإنشائية وتقديم المناهج للنساء فى محو الأمية
 والأنشطة المدرة للدخل مبرراً فى سياق المساعدة على نمو الاكتفاء الذاتى وتعتبر المعونة
 الغذائية حافزاً للفقير على حضور هذه المناهج التدريبية .

٥ - السلة الغذائية وقيمة الوجبات :

(١-٥) تتكون السلة الغذائية من دقيق القمح والزيت النباتى والعدس والسكر وهى
 متناسبة و متمشية مع النمط الاستهلاكى لمجتمعات المنتفعين بالمشروع ومن مراجعة المرحلة
 السابقة من المشروع والتى كان يوزع بها نفس هذه السلة الغذائية اتضح رضاء عائلات
 المنتفعين عن جميع أصنافها . وتتكون الوجبة الفردية من : ٤٥ جراماً من دقيق القمح

١٥ جراماً من الزيت النباتى

٤٥ جراماً من العدس

٢٠ جراماً من السكر

(٢-٥) وتحصل العائلة المكونة من خمسة أفراد والمشاركة فى الأنشطة الإنشائية
 والزراعية على وجبة عائلية مكونة من خمس وجبات فردية قيمتها السوقية ٣,٥٧ جنيه
 مصرى ويحصل المتدربون على ثلاث وجبات فردية قيمتها السوقية ١,٤٣, ٢ جنيه
 مصرى كحافز . وتبلغ الأوزان الكلية للمواد الغذائية التى يحتاجها النشاط الفرعى خلال
 البرنامج الإقليمى الحالى ٢٠٩٧ طنًا من دقيق القمح ٢٠٩٧ طنًا من العدس
 ٦٩٨ طنًا من الزيت النباتى و ٩٣٢ طنًا من السكر .

٦- وسائل المعونة الغذائية - تمويل المشروع :

(٦-١) (انظر قسم ٧-٦ للمعلومات عن تمويل المشروع) :

(٦-٢) التأثيرات الإيجابية المنتظرة للعون الغذائى :

تأثيرات النشاط الفرعى قصيرة الأجل تأتى من تواجد العون الغذائى لدى المنتفعين المباشرين وغير المباشرين حيث يساعد ذلك على تقليل الشعور بعدم وجود الأمن الغذائى السائد فى المجتمعات البدوية الفقيرة . أما التأثيرات طويلة الأجل فتأتى أولاً بعد إنشاء نقط المياه وما يتبعها من وحدات حقلية . وعندما تتواجد لدى المزارع البدوى وسائل حفظ المياه يفتنم الفرصة لزيادة دخل حقله بتنوع المحاصيل ذات القيمة العالية .

ووفقاً لتحليل تدفق النقد والموارد للمنتفعين الذين ينفذون أنشطة النشاط الفرعى فإن صافى التدفقات الإيجابية للموارد قد تم توضيحها خلال فترة النشاط الفرعى وبنهايته وعقب ذلك مباشرة فمثلاً تبين الزراعة بالرى بالتنقيط على الآبار العميقة والسطحية عاماً أو عامين من صافى التدفق السلبى وبعدها يصبح تدفق الموارد إيجابياً وبين المكونين الآخرين (الزراعة على الخزانات الصخرية والمباني) تدفقاً فعلياً إيجابياً مستمراً فبعد استكمال رد القروض فإن صافى تدفق الموارد للمنتفعين يتراوح بين ٢١٩٦ جنيهاً مصرياً (فى أنظمة الخزانات المطرية) إلى ٦٩٨١ جنيهاً مصرياً (الرى بالتنقيط على الآبار السطحية) . ثم إن المهارات المكتسبة من الزراعات المروية ومن التشييد والبناء ومن الأنشطة المولدة للريح ستكون الفوائد المكتسبة لدى الرجال والنساء المشتركين فى النشاط الفرعى وسيسهل استقرار العائلات البدوية وتتأقلم مع وحداتهم الزراعية التى إنشأوها سيسهل من إمداد القطاع العام والإقبال على الخدمات الاجتماعية التى نشأت بمجتمعهم مثل التعليم والرعاية الصحية والتدريب الذى سيستفيد منه المنتفعون الأصليون والفرعيون.

ومن الفوائد طويلة الأجل التى تنشأ من التعرض للخدمات الاجتماعية وخصوصاً التعليم هو تحسين الرأس مال البشرى بين شباب البدو الذى سيكون أكثر استعداداً لخوض غمار الفرص الاقتصادية التى تصادفهم فى نطاق مزارعهم أو من خارجها .

٧ - استراتيجية النشاط الفرعى :

(٧-١) تشمل استراتيجية النشاط الفرعى أربعة مكونات :

(أ) تنمية مصادر المياه . (ب) الأنشطة الزراعية . (ج) التدريب . (د) الإسكان .
 (٧-٢) تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المسئولية الكلية للنشاط الفرعى المقترح وسيعهد بالتنفيذ الفعلى للأنشطة لجهاز تعمیر سيناء والذى سيقدم خدمات مدير النشاط الفرعى و ١٦٠ من العاملين ويتولى مجلس للمديرين مكوناً من أعضاء من المؤسستين السابق ذكرهما ومديرية الزراعة فى محافظتى شمال وجنوب سيناء بالإضافة لممثلين عن وزارة الرى والصحة والشئون الاجتماعية والتعليم لتقديم السياسات الاسترشادية والإشراف على شئون العمليات . بينما ستقوم لجنة المتابعة بتقديم دعم إضافى كما ستنشأ لجنة لصندوق الحصىلة لضبط تولد واستخدام الحصىلة المساهم فيها . وسيقوم معهد بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بالإضافة لجامعة قناة السويس وفرعها فى العريش (شمال سيناء) بإعطاء الدعم الفنى لأنشطة التنمية الزراعية .

(٧-٣) نظراً لتعدد الأنشطة فى النشاط الفرعى والتي ستنفذ فى مواقع عديدة فإن متطلبات المتابعة والتقارير ستكون كبيرة وستتبع سلطات النشاط الفرعى نفس نظام المتابعة والتقارير فى المرحلة السابقة والتي طبقت بنجاح وسيتم تقسيم مواقع النشاط الفرعى إلى خمس مساحات رئيسية (شرق العريش والحسنة ونخل وسانت كاترين ووادى وتير) وستقسم كل مساحة إلى مناطق حسب أنواع الأنشطة للنشاط الفرعى وهى منطقة واحدة شرق العريش واثنان فى الحسنة واثنان فى نخل وواحدة فى كاترين واثنان فى وادى وتير جنوب سيناء . وسيتم الإشراف على كل منطقة بواسطة مهندس زراعى ومهندس مدنى واثنان من معاونين كما سيتم تقديم الخدمات الزراعية ومكافحة الآفات فى كل منطقة بدعم من جامعة قناة السويس . ولضمان استفادة المستوطنات الجديدة من البنية الأساسية والتسهيلات الاجتماعية فسيتم إنشاء آلية للتنسيق بين جهاز تعمیر سيناء والوزارات المختصة فى نفس المجال وإدارة النشاط الفرعى من خلال تمثيلهم فى مجلس المديرية ولجنة المتابعة .

٨ - المنتفعون والمنافع (خلال البرنامج الإقليمي الحالى):

(١-٨) عدد المنتفعين ومعايير اختيارهم :

معظم منتفعى الامتداد الثالث للنشاط الفرعى 2A سيكونون من مناطق وسط وجنوب سيناء . والمنتفعون الأساسيون هم الذين سيحصلون على مساعدات نظير إنشائهم لوحداتهم الحقلية بالمناطق المطرية أو المروية وسيكون عدد أسر المنتفعين الأساسيين ٣٥٠٠ منهم ١٥٪ (٥٢٥) منهم من الأسر التى تعولها النساء . والأعضاء من مجتمعات المنتفعين الأساسيين سيصرف لهم عون غذائى للاشتراك فى برامج التدريب (مهارات إنشاء المساكن والأنشطة الزراعية ومحو الأمية والأنشطة الإنتاجية والتدريب على الطلبات) المتضمنة فى النشاط الفرعى .

(٢-٨) الفوائد :

تتأتى المنافع قصيرة الأجل للنشاط الفرعى من إتاحة المعونة الغذائية للمشاركين المباشرين وغير المباشرين والتى ستساعد على تقليل انعدام الأمن الغذائى المميز لمجتمعات البدو الفقيرة بينما تتأتى المنافع على المدى البعيد أساساً من إنشاء نقاط المياه ووحدات المزارع المرتبطة بها . فمع وجود آلية للحصاد المائى فستكون للمزارع البدوى فرصة فى زيادة دخل المزرعة عن طريق تنوع المحاصيل لتشمل محاصيل عالية القيمة وستكون المهارات المكتسبة فى الزراعة المروية والإنشاءات والأنشطة الإنتاجية منافع دائمة للرجال والنساء المشاركون فى النشاط الفرعى . بينما سيسهل استيطان العائلات البدوية حول وحدات المزارع المنشأة حديثاً كلا من أمداد القطاع العام واستخدام المجتمع للخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتدريب والتى ستفيد كلا من المنتفعين الأساسيين وغير الأساسيين. ومن الفوائد البعيدة المدى الناشئة من التعرض للخدمات الاجتماعية وخصوصاً التعليم حيث يعمل على تحسين الرأس مال البشرى بين شباب البدو الذين سيكونون أكثر استعداداً لخوض غمار الفرص الاقتصادية التى تصادفهم فى نطاق مزارعهم أو خارجها .

(٣-٨) معايير اختيار المنتفعين :

إن اختيار منتفعى النشاط الفرعى يجب أن يتم من خلال المجتمع حيث إن البدو يعيشون فى مجتمعات متماسكة وتتخذ قراراتهم المؤثرة على سير العمل من خلال هذا المجتمع مما يقلل كثيراً من التوتر الاجتماعى الذى قد يطرأ عند تقسيم مصدر الرزق المحدود على أفراد المجتمع . وعلى أى حال فإن معظمهم من الفقراء ويجب اختيار أكثرهم أحقية من المستوفين لبعض الشروط ولتسهيل عملية الاختيار نورد فيما يلى بعض القواعد التى يمكن استخدامها فى الاختيار:-

- امتلاك قطعة أرض قابلة للزراعة فى منطقة القبيلة .
- امتلاك بعض رؤوس الحيوانات بحيث لا تزيد عن خمسة رؤوس .
- يجب أن يكون المنتفع متزوجاً ولديه بطاقة عائلية مبيناً بها عدد أفراد الأسرة .
- شهادة من شيخ القبيلة أن المتقدم لا يمتلك أى نقطة مياه أو سكن دائم وليس لديه أشجار فاكهة مزروعة فى أرضه أو أرضها .
- أن يكون مصرى الجنسية .
- وبالإضافة إلى مما سبق فإن شباب البدو غير المتزوجين الذين هم فى سن حوالى ٢٥ عاماً يمكنهم الاشتراك فى أنشطة النشاط الفرعى فى حالة تغطية كل الأسر المؤهلة فى مناطق النشاط الفرعى .

وقد استخدمت نفس المعايير فى المراحل الأخيرة للنشاط الفرعى وبين التقييم لهذه المراحل أنه قد تم تطبيقها بطريقة مرضية . وسوف تعطى ربات الأسر الأولوية فى عملية الاختيار . ومن المتوقع أن تكون نسبة (١٥٪) على الأقل من المنتفعين الأساسيين . وفى ضوء الـ (٢٠٪) المستهدفة كنسبة لربات الأسر فى البرنامج الإقليمى فإنه مع استهداف ذلك فإن تحقيقه أكثر صعوبة فى المجتمعات البدوية عن باقى المناطق فى مصر .

٩ - اعتبارات الجندر Gender :

(٩-١) يقوم النشاط الفرعى بإعطاء الفرص الكاملة للنساء لقيام بأعمال إنتاجية تغييرا لنمط معيشتهم واحتلال مكان جديد فى المجتمع . وستعد برامج تدريبية لهم فى موضوعات الصحة العامة والتغذية واقتصاديات المنزل وأنشطة زيادة دخل الأسرة والتسويق لتمكينهم من الاشتراك فى تنمية أسرهم ومجتمعهم . وقد تؤثر عملية التأقلم فى البيئة الجديدة sedentrization والتركيز على الإنتاج الزراعى فى الإقلال من التركيز على أنشطة تربية الحيوان التى تسيطر عليها النساء مما قد يؤثر سلباً على دور المرأة الاقتصادية وقد يتفاقم هذا الوضع نتيجة لسيطرة الرجال على صنع القرار والتحكم فى الدخل الناتج من الأنشطة الزراعية . ولذا فسيركز النشاط الفرعى على طرق ووسائل تقليل انعدام التوازنات الاقتصادية بين الجنسين ومفتاح ذلك هو تشجيع الفرص الإنتاجية للمرأة . ولضمان المشاركة الفعالة للمرأة فى تنفيذ أنشطة النشاط الفرعى فسيعين النشاط الفرعى إحدى الإخصائيات الاجتماعيات فى كل لجنة من لجان التوطين لكل منطقة من مناطق النشاط الفرعى للتأكد من مشاركة المرأة فى أنشطة النشاط الفرعى ولتعمل بالتعاون مع باقى أعضاء اللجنة المذكورة لتيسير احتياجات المرأة فى جميع مستويات عمليات النشاط الفرعى .

وللأسباب الموضحة عاليه فستدعم وزارة الشؤون الاجتماعية تعيين مسئولة للجندر مقرها العريش .

ويتطلب الاشتراك فى أنشطة النشاط الفرعى وجود بطاقة هوية رسمية لإثبات الجنسية المصرية وللحصول على القروض وحيث إن الكثيرين خاصة النساء ليس لديهم بطاقات هوية فستبادر سلطات النشاط الفرعى لتسهيل الحصول على بطاقات الهوية لكل من الرجال والنساء لتغطية الاحتياجات السابق ذكرها .

(٢-٩) تنمية المجتمع :

ولضمان الاشتراك الفعال لمنتفعى النشاط الفرعى فى التخطيط للمجتمعات الجديدة التى ستنشأ لهم فستقوم سلطات النشاط الفرعى بإنشاء مكون تنمية المجتمع وستتولى إدارة تنمية المجتمع بجهاز تعمير سيناء مسئولية هذا المكون والذى سيديره مهندس زراعى مقره العريش وسيساعد البرنامج النشاط الفرعى فى تحديد وكالة ملائمة مثل GTZ أو المنظمات غير الحكومية NGO فى تدريب الطاقم على المكون الاجتماعى كما سيدعم النشاط الفرعى تكوين تعاونيات زراعية فى المناطق المختلفة كجزء من عملية تطوير المجتمع .

(٣-٩) هيئات دولية أخرى :

وافقت هيئة الأمم المتحدة لمشاريع التنمية UNDP على تقديم مساعدات لأنشطة إنشاء الآبار العميقة بمناطق المشروع عن برنامجها لتنمية الموارد البشرية المستمرة - سيناء مشروع التوطين المتكامل مما سيمكن الفاو (FAO) من المشاركة فى تقديم الدعم الفنى للزراعة .

وفى الماضى قامت هيئة المعونة الفنية الألمانية السابق ذكرها بمساعدات فنية لمجتمعات البدو بالساحل الشمالى الغربى بمنطقة مرسى مطروح . خصوصاً فى مجال حفظ المياه وتقنيات أخرى فى زراعة الصحراء من الممكن تطبيقها فى سيناء وعلى ذلك سيقوم البرنامج بدراسة احتمالات أن تمد هيئة (G. T. Z.) بنفس المساعدات الفنية للمشروع (٢٥٩٤) الامتداد الثالث لتعمير سيناء .

قام البرنامج مع بعض سلطات المشروع بحضور مناقشات مع ممثلى الجامعة العربية والحكومة الإيطالية سعياً وراء الحصول على اعتمادات مالية إضافية للمشروع وسيستمر البرنامج فى استكمال هذه الجهود .

١٠ - البيئة :

يستخدم بدو سيناء الأشجار المتفرقة والأعشاب كوقود أو فى إنشاء الخيام والمأوى ومن بعض الشجيرات يصنعون الفحم وبيعونه وأصبحت قطعان الحيوانات البرية قليلة بسبب عمليات الصيد المستمرة .

ومن الخبرات المكتسبة من الجزء السابق من المشروع ، تلاحظ أن المنتفعين الذين يقضون وقتاً أكبر فى الزراعة فقد قللوا من أعداد القطعان والاعتماد على الإنتاج الحيوانى. كما يقل أيضاً الضغط على الأشجار والحشائش البرية بعد أن أصبحت شجيرات المراعى بالمشروع منتجة للوقود . كما أن زيادة دخولهم من الأنشطة الزراعية جعلتهم يتحولون لاستخدام الكيروسين والبوتاجاز كوقود وزراعة أشجار الفاكهة لها تأثير إيجابى على البيئة بما يوفر مكاناً ملائماً لتزايد الطيور بالمنطقة .

(المادة الثانية)

التزامات برنامج الاغذية العالمى

بالإضافة إلى التوقيتات والشروط المتفق عليها بين الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) حسب ما ذكر فى أى مكان آخر من عقد العمليات هذا فإن البرنامج يلتزم بالواجبات الخاصة الآتية :

١ - توريد العون الغذائى :

(١-١) فى الأربعة أعوام الأولى وحسب إمكانية الحصول على المواد بوجه عام وعلى المواد الغذائية الفردية بوجه خاص سيقوم البرنامج بتوريد الأصناف الآتية للحكومة بميناء الإسكندرية وأن قيمتها الكلية (بما فى ذلك مصروفات الشحن والاستلام والإشراف المحلى) تقدر بـ ٦٧٤٢٧٣٢ دولاراً أمريكياً والتكلفة الإجمالية للنشاط الفرعى بالنسبة للبرنامج ستكون ٧٢٦٢٨٧٣ دولاراً أمريكياً (انظر ملحق "٢" جدول "١") وبالكميات التى لن تزيد عن ما هو موضح أدناه :

● ٢٠٩٧٠ طناً مترياً من دقيق القمح .

● ٦٩٨ طناً مترياً من الزيت النباتى .

● ٢٠٩٧ طناً مترياً من العدس .

● ٩٣٢ طناً مترياً من السكر .

والتي تمثل (٩٢٪) من الكميات الكلية للنشاط الفرعى بينما سيتم توريد الـ (٨٪)

الباقية فى البرنامج الإقليمى الجديد (٢٠٠٧-٢٠١١) .

(٢-١) المواد المبينة بفقرة (١-١) بعاليه تمثل سلة مواد تصورية استخدمت لحساب ميزانية المشروع ولأغراض اعتماده . أما الخلطة الدقيقة والكميات الحقيقية للمواد التي سيتم توريدها للمشروع فقد تختلف مع الوقت تبعاً لإمكانية الحصول عليها أو داخلياً من الدولة المتسلمة ، المواد المبينة بعاليه هي جزء من البرنامج المحلي الكلى وقد يرى المدير الإقليمي بالبرنامج توزيع بعض المواد من أنشطة برنامج لآخر بعد التشاور مع اللجنة الاستشارية للعون الغذائى . وإذا تعذر توريد أحد الأصناف بالكميات الموضحة بعاليه سيحاول البرنامج استبدالها بكمية مناسبة من صنف آخر وفى حالة توريد حبوب القمح بدلاً من الدقيق ، فإنه يمكن استبداله بدقيق قمح بناء على الاتفاقية الموقعة بين اللجنة الوزارية المشتركة (IMC) والبرنامج بتاريخ ٩٦/٢/٢٥ وإذا تعذر استخدام دقيق القمح قبل انتهاء صلاحيته ، يمكن أن يباع بمعرفة المشروع أو اللجنة الوزارية (IMC) وتستخدم حصيلة البيع فيما بعد لشراء دقيق جديد . وفى حالة عدم كفاية حصيلة البيع لشراء الكمية المباعة من الدقيق يمكن أن يقوم المشروع بتغطية الفرق للتأكد من الاستبدال بنسبة (١٠٠٪) .

(٣-١) تبعاً لتوفر مواد العون الغذائى لدى البرنامج فسيقوم بتوريدها للمشروع لمدة أربع سنوات (١٦ ربع) ابتداءً من تاريخ توزيعها والمفروض أن تحصل عائلات المنتفعين بالمشروع على العون الغذائى لمدة خمس سنوات . وحيث إن البرنامج الإقليمى الحالى سينتهى بنهاية ٢٠٠٦ فإن الكمية الباقية سيتم حصرها وإحاطها بالبرنامج الإقليمى التالى .

(٤-١) سيتم تدبير الشحنات وفقاً للمتاح سنوياً من الأصناف المطلوبة وتبعاً لتقدم سير العمل بالمشروع وقد يحتاج الأمر إلى بعض التغييرات بجداول تنفيذ أنشطة المشروع بعد الاتفاق مع الحكومة أول دفعة سيتم شحنها فى أول فرصة ممكنة بعد إخطار البرنامج من قبل الحكومة بخطاب بالاستعداد عن استكمال الإجراءات التحضيرية حسب ما جاء بالمادة الثالثة فقرة (١-٨) ، (٢-٨) .

(٥-١) عند العلم بحدوث تغييرات كبيرة بتوافر بعض الأغذية فى السوق المحلية مماثلة أو متشابهة لما يورده البرنامج خلال فترة تنفيذ المشروع يمكن لبرنامج الأغذية العالمى (WFP) بالتعاون مع الحكومة القيام بعمليات شراء محلية أو طلب ترتيب استبدال بعض مواد البرنامج بأخرى محلية ويمكن التفاوض بين الحكومة والبرنامج بخصوص أسعار شراء أو استبدال هذه المواد .

(٦-١) سيقوم البرنامج بإحاطة الحكومة تباعاً بما يتم من تقدم بخصوص ترتيبات توريد مواد العون الغذائى .

(٧-١) سيقوم البرنامج بعمل الترتيبات الخاصة بالتأمين على شحنات الأغذية إلى النقاط المتفق عليها لتسليم المواد كما ورد فى المادة (٢) فقرة (١-١) وكذلك تقوم بعمل الشكاوى ضد البواخر أو وكلاء شركات التأمين البحرى بناء على تقرير مراقب معاهد يعينه البرنامج وفى حالة وجود عجز أو خسائر أكثر من (٥٪) من الشحنة الكلية أثناء الشحن ، فسيقوم البرنامج باستعاضة العجز أو الخسائر عند قرب نهاية المشروع إذا كانت هذه المواد لازالت مطلوبة من المشروع .

٢ - الخدمات الإشرافية والاستشارية :

(١-٢) سيقوم البرنامج بتقديم خدمات الضباط المقيمين من البرنامج بما فى ذلك الموظفين الدوليين للمعاونة وإبداء الآراء للموظفين العاملين بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص الإدارة العامة للمشروع .

(٢-٢) سيأخذ البرنامج فى الاعتبار تقديم خدمات المعاونة الفنية بتكلفة حوالى \$ ٢٠٠٠٠ دولار أمريكى لمقابلة الترتيبات الإضافية التى يحتاجها المشروع علماً بأن كل المصروفات فى هذا السبيل ستراجع بالاشتراك بين الحكومة والبرنامج وتكون طبقاً للتعليمات والقواعد المالية والإجراءات الخاصة بالبرنامج .

(٣-٢) قد يقدم البرنامج مساعدات فنية أخرى لأنشطة المشروع تشمل خدمة المستشارين للتدريب على المستوى الميدانى وكذلك خبراء مقابليين للتقارير / والمتابعة وإخصائين فى الجندر GENDER وأنشطة التقييم والمتابعة (M&E) حسب المتفق عليه مع رئاسات المشروع .

(٤-٢) سيقدم البرنامج \$ ٢٥٠٠٠ دولار أمريكى لتقوية وحدة التقييم / والمتابعة (M&E) لتقدير النتائج الخاصة بأنشطة النشاط الفرعى . وبالتحديد فإن الهدف من هذا الإجراء هو لمقابلة احتياجات أولوية عملية التقييم والمتابعة حسب ما أوصت به لجنة تقييم المشروع . والمصروفات الخاصة بذلك ستتم طبقاً للإجراءات المالية للبرنامج وسيكون له الحق فى تعيين الخبراء الخارجيين والاتصال بهم كلما دعت الحاجة إلى ذلك .

(٢-٥) سيعمل مكتب البرنامج الإقليمي إلى جانب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإعطاء النصح والمشورة لمدير النشاط الفرعى ومساعديه أو مساعديه فى المسائل الدفترية المتعلقة بتداول المواد الغذائية وفى عمليات المناولة والتخزين والنقل والتوزيع الخاصة بالعون الغذائى وكذلك فى عمليات التقييم والمتابعة الخاصة بتنفيذ النشاط الفرعى وكذلك فى التنسيق مع المنظمات الحكومية المحلية ومع المنظمات غير الحكومية ومؤسسات مانحى المعونة الدولية .

ولتنفيذ هذه الأعمال الإدارية والاستشارية ولضمان الحسابات الخاصة بسير النشاط الفرعى سيعمل البرنامج إلى جانب موظفى إدارة النشاط الفرعى لعمل المهام الآتية :

(أ) عمل التقييم والمتابعة لأنشطة النشاط الفرعى بما فى ذلك حركة مواد العون الغذائى :

- التوصيات بخصوص مؤشرات المتابعة معطاة فى ملحق (١) كما يمكن إعطاء توصيات إضافية عن المتابعة وعند الضرورة خلال تنفيذ النشاط الفرعى .

- ويتضمن ذلك مساعدة موظفى النشاط الفرعى فى إعداد تقارير التقدم الربع سنوية وتقارير تنفيذ المشروع (PIR) الموضحة بالملحق رقم (٢) .

- سيقوم موظفو البرنامج بالمكتب الإقليمي بالعمليات الآتية :

١ - الزيارات التفتيشية الربع سنوية على المخازن الرئيسية والفرعية .
٢ - رحلات مرورية إلى مواقع التوطن المختلفة ومقابلة السلطات المحلية على مستوى المحافظة والقرية وسلطات النشاط الفرعى على مختلف المستويات ومقابلة المنتفعين وأفراد أسرهم .

- وسيقوم بتحضير رحلات المواقع الضابط المسئول فى البرنامج والذى سيناقش ملاحظاته وتقاريره مع موظفى النشاط الفرعى المختصين .
أما الاقتراحات لعمل الإجراءات التصحيحية أو الأفكار الجديدة فسيتم مناقشتها واعتمادها من مدير النشاط الفرعى لمتابعتها .

(ب) التنسيق مع مانحى معونة آخرين :

- سيقوم المكتب الإقليمي للبرنامج بإخطار ممثلى مانحى المعونة وممثلى التنظيمات الدولية عن النشاط الفرعى وحالته التنفيذية مع محاولة الحصول على مساعدتهم (مالياً وفنياً) دعماً لأنشطة النشاط الفرعى وهذا سيتم عن طريق :

١ - المكاتبات الرسمية .

٢ - خلال اجتماعات الأمم المتحدة للتنسيق .

٣ - بالاتصال المباشر والمقابلات الشخصية التى يتم الإعداد لها .

- سيساعد البرنامج ومكاتبه موظفى النشاط الفرعى على تحريك دعم للمنظمات غير الحكومية المحلية والقومية والعالمية .

سيقوم مكتب البرنامج المحلى بالتشاور مع مدير النشاط الفرعى بعمل زيارات لبعض مناطق النشاط الفرعى لممثلى الدول المانحة للمعونات ممن يرغبون الاطلاع على أنشطة المشروع ليقوموا بالتوصية لدى دولهم لتقديم المساعدات لمواد العون الغذائى وقد يتم دعوتهم أيضاً للاشتراك فى الزيارات الميدانية للمنظمة التابعة للنشاط الفرعى .

- هذا وسيقوم مكتب البرنامج المحلى بالدولة بمساعدة موظفى النشاط الفرعى فى الحصول على مساعدات مادية من الدول الأخرى المانحة للمعونات بغرض دعم الأنشطة الضرورية للتنفيذ الناجح للنشاط الفرعى من البرنامج مثل إمكانية الحصول على مواد إضافية لإقراض المزارعين .

٣ - المراجعة وتقييم النشاط الفرعى :

(١-٣) خلال مدة النشاط الفرعى يقوم مكتب البرنامج المحلى بإعداد تقارير نجاح (COPR) مرتين فى العام وكذلك التقرير السنوى لمواد العون الغذائى (بالملاحق "١") وتقرير التقدم كل ٦ شهور عن حصيلة المشروع (ملاحق "١") وهذا يحقق احتياجات المراجعة العادية والتى ترسل للسلطات العليا للبرنامج دورياً .

(٢-٣) مراجعة أعمال النشاط الفرعى عام ٢٠٠٤ :

تشمل هذه المراجعة مدى تقدم أنشطة النشاط الفرعى ومخرجاته ونتائج تقدمه وستشمل أيضاً مدى تحقيق أهداف المنتفعين ومدى تقدم الخدمات الاجتماعية ومدى ماتم إنجازها من الأهداف الرئيسية مثل محاربة الفقر ومدى انتظام التنمية الزراعية ، ودور العون الغذائى وستضم كل هذه النتائج والاستنتاجات فى تقرير . هذا التقييم سيكون على أساس البيانات التى تجمعها وحدة التقييم والمتابعة (M&E) من خلال مسح يدعمه البرنامج "حسب ما هو مبين فى فقرات (٣-٣) ، (٤-٣) السابق ذكرها" . وستوفر هذه المراجعة أساساً يؤخذ فى الاعتبار لاستمرار الدعم للجزء الباقى من النشاط الفرعى لعام واحد قادم تحت البرنامج الإقليمى الجديد .

(المادة الثالثة)

التزامات الحكومة

بالإضافة إلى النصوص والشروط التى تم الاتفاق عليها مع الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى (WFP) فى أجزاء أخرى من عقد العمليات هذا . تقوم الحكومة بتنفيذ الالتزامات الآتية :

١ - مسئولية التنفيذ :

(أ) سيتم تنفيذ النشاط الفرعى تحت مسئولية الحكومة التى ستقوم بتوفير الموظفين اللازمين والمرافق والخدمات ووسائل النقل من مصادرها الخاصة وتخصص الميزانية اللازمة لمصروفات النشاط الفرعى ، وذلك بخلاف الالتزامات الخاصة التى يتحملها برنامج الأغذية العالمى (WFP) تحت المادة الثانية .

(ب) دعم النشاط الفرعى : تقع المسئولية العامة على وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ويعتبر جهاز تعمير سيناء (S.D.A) (أحد خمسة أجهزة تنمية إقليمية بالجهاز المركزى للتعمير التابع للوزارة) الجهة المسئولة عن تنفيذ النشاط الفرعى 2A بالامتداد الثالث من رئاسته بمدينة الإسماعيلية أو من مكاتبه الفرعية بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء بالإسماعيلية

وبمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء وسيقوم الجهاز (S.D.A) بتعيين مدير مقيم بالإسماعيلية ونائبا مدير بالعريش والطور يساعدهم طاقم من حوالى ١٦٠ موظفاً بما فى ذلك الفنيين والإداريين .

(ج) يقدر مجموع الالتزامات الحكومية : بحوالى ٣٥٦٢٠٠٠٠ دولار أمريكى خلال خمس سنوات منها مبلغ \$ ٣٠٥٩٩٢٠٠ دولار أمريكى ستستخدم فى الأربعة أعوام والذى يمثل (٩٢٪) من مجموع الالتزامات الحكومية لمدة خمس سنوات (منها ١١١٧٩٥٠٠ دولار أمريكى سبق تخصيصها لتنفيذ الأنشطة للثلاث سنوات المنقولة من المرحلة الثالثة للنشاط الفرعى) انظر ملحق II جدول (I A. I B) .

١ - الجهاز الإدارى للعون الغذائى : ويشمل مدير المشروع ، ٣ نائب مدير (واحد فى كل قطاع) ، ٣ مفتشى مخازن ومناولة ، ٥ أمين مخزن ، ٧ محاسبين ، ٣٣ حارس/خفير ، ٤ مشرف توزيع (إقليمى وموظفين فنيين) ، ٣ محاسب داخلى ، ١ موظف إدارى بتكاليف قدرها ١٦٠٠٠٠ دولار أمريكى .

٢ - التفريغ والتخليص : للمواد التى يوردها برنامج الأغذية العالمى (WFP) بميناء الإسكندرية بتكاليف ٤٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكى .

- سيتم تسليم مواد العون الغذائى المشحون على البواخر بمعرفة برنامج الأغذية العالمى إلى الحكومة عند إنزالها على رصيف الميناء . وفى حالة استخدام الصنادل فإن التسليم يتم عقب إنزالها إلى الصنادل . وفى حالة ما إذا تم تدبير هذه الصنادل بمعرفة أو تحت مسئولية أصحاب البواخر . فإن التسليم فى هذه الحالة يتم عقب نزول المواد من الصنادل على الرصيف .

- وفى حالة المواد المشحونة بواسطة برنامج الأغذية العالمى على بوأخر مؤجرة (Chartered) بين البرنامج وملاك الباخرة أو مندوبيهم ، فإن المواد المشحونة على هذا الأساس ستسلم للحكومة داخل عنابر السفينة عند رفعها بواسطة ونش التفريغ أو فى حالة الصنادل داخل عنابر السفينة فى البحر عند رفعها بواسطة ونش التفريغ .

- وفى حالة المواد المشحونة عن طريق الترانزيت البرى ، فإن تسليمها للحكومة يتم فى نقاط التسليم المتفق عليها .
- وفى جميع الأحوال تقوم الحكومة بضمان سرعة تفريغ البواخر أو سيارات النقل أو خلاقه .
- ابتداءً من نقطة التسليم ، تعفى جميع مواد العون الغذائى من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الجمركية ورسوم الميناء بكافة أنواعها ورسوم الإنتاج ورسوم الاستهلاك الحالية والتي قد تفرض مستقبلاً . كما تتحمل الحكومة جميع مصروفات النقل على الصنادل أو التخزين أو التعتيق وغيرها من النفقات الخاصة باعتماد وثائق الشحن وجميع الشهادات الأخرى .
- ابتداءً من نقطة الدخول فإن جميع المواد الغذائية وغير الغذائية مثل العدد والأدوات والسيارات الخفيفة أو الثقيلة وآلات الكمبيوتر وجميع المواد الأخرى التى يحتاجها تنفيذ المشروع بواسطة برنامج الأغذية العالمى (WFP) تعفى من جميع الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد ورسوم الإنتاج والاستهلاك الحالية أو التى قد تفرض مستقبلاً تحت أى اسم .
- كما تتحمل الحكومة مصروفات التخزين والتعتيق والفرز وغيرها من النفقات الخاصة بالنقل والصنادل والتفريغ واعتماد وثائق الشحن وجميع الشهادات الأخرى أو يتم الإعفاء منها .
- فى حالة تفريغ المواد المشحونة بالاتفاق مع السفن المؤجرة (Chartered) بين البرنامج وأصحاب البواخر أو مندوبيهم فإن أى غرامات تنشأ بسبب فشل الحكومة فى تدبير سرعة رسو أو تفريغ هذه السفن أو الشاحنات (Demorage) سوف تكون - غرامات على حساب الحكومة وتدفع لبرنامج الأغذية العالمى (WFP) عند الطلب ومن ناحية أخرى فإن أى كسب وقت (Dispath) تحوزه الحكومة عند سرعة إنهاء الرسو والتفريغ سوف يدفع إلى الحكومة . وعلى العموم فإن حساب الغرامات أو كسب الوقت سيتم تسويته سنوياً بمعرفة البرنامج .

- في جميع التعاقدات الأخرى للنقل ، فإن التلفيات (Damages) التي تحدث بسبب التعطل الناشئ عن فشل الحكومة في سرعة الاستلام ستكون على حساب الحكومة . وإذا قام برنامج الأغذية العالمي بدفع هذه النفقات المشار إليها بعاليه ، فيجب على الحكومة القيام بتسديدها للبرنامج في أسرع ما يمكن .
- تسمع الحكومة لمشرفي التسليم من قبل برنامج الأغذية العالمي بفحص حالة المواد عند التفريغ أو بعده مباشرة للوقوف على حالتها من حيث الفقد أو التلف حتى يمكن إعداد شهادات التسليم واتخاذ الإجراءات في حالة الضرورة ضد الناقلات أو مندوبي التأمين بالنسبة للخسائر أو التلفيات .
- يكون لبرنامج الأغذية العالمي فقط الحق في رفع الدعاوى ضد الناقلات البحرية أو البرية فيما يتعلق بالخسائر أو التلفيات التي حدثت قبل نقطة نقل الملكية ، ولها أن تتابع أو تهمل أو تسوى هذه الدعاوى بمعرفتها وسيقوم برنامج الأغذية العالمي بهذه الإجراءات بالنيابة عن الحكومة وله أن يستخدم اسمها لدى أي إجراءات قانونية إذا اقتضى الأمر ذلك .
- بدون الإضرار بتعريف "نقل الملكية" (Passage of title) السابق الإشارة إليه بعاليه فإن أي عملية تسليم تتم بعد نقطة الملكية يكون لبرنامج الأغذية العالمي الحق في رفع الدعاوى نيابة عن الحكومة فيما يتعلق بالخسائر التي تحدث بين نقطة نقل الملكية والتسليم الفعلي .
- في جميع الأحوال فإن وقت ومكان نقل الملكية لكل ما هو موضح بعاليه لن يتأثر بأي تظهير لبوليصة الشحن ، حيث إن هذا التظهير سيكون لتسهيل الخطوات الإدارية لبرنامج الغذاء العالمي أو السلطات المتسلطة .
- في حالة الشحنات غير المعبأة الواردة على السفن المؤجرة (Chartered) فإن الأوزان الموضحة في بوليصة الشحن تعتبر نهائية بين برنامج الأغذية العالمي والحكومة . وعند وصول الباخرة سيقوم برنامج الأغذية العالمي بمعاينة الشحنة للتأكد من كمية الشحنة الواردة على سطح الباخرة بالتقريب فإذا وجد فرق كبير بين هذا التقدير والوزن الوارد ببوليصة الشحن فسيقوم برنامج الأغذية العالمي بالتحقيق في هذا

الفرق بالتعاون التام مع الحكومة . وبعد إتمام عملية التفريغ تكون الحكومة هى المسئولة عن التأكد من عدم تبقى أى شحنة على ظهر الباخرة أما إذا كانت الباخرة تحمل شحنات لأكثر من ميناء واحد ، فتكون مسئولية الحكومة للتأكد من تفريغ الكميات الصحيحة فى كل ميناء .

- وبالنسبة للشحنات الواردة بالحاويات (Containers) والمعبأة والمحمولة تحت اسم "حاوية تامة الحمولة" (FLC) (Container Full Load) فإن الحكومة المتسلمة تكون مسئولة عن تفريغ ما فى هذه الحاويات بميناء التفريغ عقب نزولها من السفينة ، فإذا وجد أى تلف أو خسائر فى هذا الوقت ، فسيعتبر إنه حدث فى الوقت الذى كانت فيه الشحنة فى حوزة برنامج الأغذية العالمى أما إذا حدث أى تأخير فى فتح الحاوية وإخراج ما بها أو تم ذلك فى حالة عدم حضور مراقب التسليم المعين من قبل برنامج الأغذية العالمى ، فإن أى خسائر أو تلفيات فى هذه الحالة تعتبر كأنها حدثت بعد خروج الشحنة من حوزة البرنامج إلى الحكومة المستلمة وإذا نقلت الحاويات فإن برنامج الأغذية العالمى لن ينتقل إلى المكان الذى ستفتح فيه هذه الحاويات وتكون أى خسائر أو تلفيات فى هذه الحالة على حساب الحكومة التى يكون لها الحق فى إقامة الدعوى على الشركة الناقلة .

٣ - مناولة وتعتيق ونقل مواد العون الغذائى : من الإسكندرية إلى مراكز التخزين بالمشروع ستتكلف فى حدود ما يقابل ٥٨٠.٠٠٠ دولار أمريكى ومن المخازن إلى نقاط التوزيع ستتكلف فى حدود ما يقابل ٨٠.٠٠٠ دولار أمريكى .

٤ - أماكن التخزين المناسبة : التفتيش على التخزين ، تطهير وتبخير المخازن الرئيسية وإعادة ترتيب المواد المخزنة سيتكلف فى حدود ما يقابل ٢٦٠.٠٠٠ دولار أمريكى .

٥ - التحضير وإعادة التعبئة : لتوزيع مواد العون الغذائى سيتكلف فى حدود ما يقابل ٢٠.٠٠٠ دولار أمريكى .

٦ - لوازم المكاتب : التابعة لبرنامج الأغذية العالمى بمصر ومساهمة الحكومة فيها سيتم التفاوض بشأنها سنوياً بين الحكومة وبرنامج الغذاء العالمى بناء على قرار لجنة سياسات العون الغذائى وبرامجه باجتماعها الثامن (وثيقة WFP/CFA ٨/١٠ فقرة ١٣١) .

٧ - خدمات وإمدادات أخرى : بتكاليف فى حدود ما يقابل ٢٩١١٧٢٠٠ دولار أمريكى وتشمل الآتى :

(أ) الجهاز الفنى ٨ مهندس مدنى ، ١٣ مساعد مهندس ، ٩ مهندس زراعى ، ٣ مهندس ميكانيكى ، ١٧ موظف لوحدات التقييم والمتابعة والجندر وتنمية المجتمع ، ١١ موظف تدريب ومدربين ، ٧ كاتب ، ٢٣ سائق بتكاليف تقديرية فى حدود ما يقابل ٩٦٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(ب) أجور لعمال المشاتل بتكاليف فى حدود ما يقابل ١٦٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(ج) مصروفات للمتدربين وعللاوات تشجيعية للتدريب فى حدود ما يقابل ٤٠٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(د) آلات وسيارات بتكاليف قدرها ما يقابل ٢٨٠٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(هـ) مراكز التدريب المتنقلة بتكاليف قدرها ما يقابل ٢٠٠٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(و) قروض ومنح بتكاليف قدرها ٢٢٧٩٧٢٠٠ دولار أمريكى .

- تفاصيل ميزانية الحكومة السنوية للخمسة أعوام مدة المشروع موضحة

فى الملحق ٢ جدول رقم ١٢

(ز) مصروفات تشغيل المشروع (وقود - صيانة - قطع غيار إلخ) بتكاليف قدرها ما يقابل ١٢٠٠٠٠٠ دولار أمريكى .

(س) تقوم الحكومة بتعزيز الترابط والتعاون بين الوزارات المعنية بما فى ذلك وزارة الصحة والسكان للتأكد والاهتمام بالشئون الصحية بالمشروع .

٢ - (أ) استلام وتداول مواد العون الغذائى :

سيكون مكتب الإسكندرية مسئولاً عن استلام مواد العون الغذائى وعمل إجراءات نقلها إلى المخازن الرئيسية ونقاط التوزيع فى مختلف مواقع المشروع . وسيكون هناك ثلاثة مخازن رئيسية أحدهما فى شمال سيناء والثانى بوسط سيناء والثالث بجنوب سيناء هذا بالإضافة إلى ١٥ نقطة توزيع اختيرت لتكون قريبة من مختلف مستوطنات البدو وتبلغ مجموع السعة التخزينية ١٠٠٠٠ طن متري .

(ب) استخدام العون الغذائى :

ستوزع مواد العون الغذائى على شكل وجبات غذائية يأخذها المنتفعون إلى مساكنهم وذلك على فترات تختلف تبعاً لنوع الأنشطة بالنشاط الفرعى وذلك بمعدل خمس وجبات فردية لكل عائلة منتفع ولكل عامل يومياً ، أما المتدربون فسوف يحصل كل منهم على ثلاث وجبات فردية وحيث إن المنتفعين الأساسيين يتلقون المعونة الغذائية على أساس معدلات عمل على أساس توزيع الغذاء لمن يعاونهم فى أعمال الإنشاءات فيجب أن يقدم النشاط الفرعى تقريراً من المنتفعين غير الأساسيين الذين يتلقون المعونة الغذائية . وبالنسبة للعون الغذائى الذى سيصرف لأنشطة النشاط الفرعى القائمة على أساس الغذاء مقابل العمل فسيكون على دفعات تختلف حسب نوع النشاط من ثلاثة إلى ستة شهور تبعاً لتقدم العمل وبناءً على تقارير المشرفين الفنيين بينما تصرف للمتدربين كل شهرين وبالنسبة للمنتفعين الذين يقومون بأكثر من نشاط يجب أن تبرمج على فترة من الوقت حتى لا يحدث تفاوت فى كمية الغذاء السنوى للعائلة الواحدة أو توزيع كمية كبيرة من الأغذية لنفس العائلة دفعة واحدة .

وتتكون الوجبة الغذائية الفردية من الأصناف الآتية :

الوصف	الوجبة اليومية بالجرام
دقيق القمح	٤٥٠
زيت نباتى	١٥
بقول	٤٥
سكر	٢٠

(ج) تقوم الحكومة باتخاذ الإجراءات الضرورية لتوعية المنتفعين بالمشروع عن كيفية الاستخدام الأمثل لمواد العون الغذائى غير المألوف لديهم .

(د) تتخذ الحكومة الوسائل الرادعة لمنع بيع الأغذية والمواد التى يوردها البرنامج ووضع نظم التوزيع التى تكفل ذلك .

(هـ) الأرصدة المتولدة:

جاء اقتراح إنشاء صندوق للأرصدة المتولدة من التجربة الناجحة والنتائج المتحققة من المراحل الثلاثة السابقة للنشاط الفرعى بمساهمة المنتفعين بـ ١٥٪ من القيمة السوقية للوجبة الغذائية وستعادل الحكومة هذه المساهمة بما يعادل ١٢٥٪ من إجمالى القيمة المتولدة من مساهمة المنتفعين الذين يقدررون دورهم فى الحصيلة المجمعة كمساهمة لدعم المجتمع وأنشطة التنمية والتي سيستفيد منها أعضاء آخرون فى المجتمع المحلى من الذين لم يشاركوا كأساسيين فى أنشطة النشاط الفرعى . سيدفع المنتفعون ٥٣٥ ، ٠ جنيه مصرى (١١٦ ، ٠ دولار أمريكى) لوجبة عائلية يومية (٥ وجبات فردية) و ٣٢١ ، ٠ جنيه مصرى (٦٨ ، ٠ دولار أمريكى) لوجبة تدريب (٣ وجبات فردية) مع إعفاء الأسر التى ترأسها المرأة وستساهم الحكومة بمقابل يوازى ١٢٥٪ من هذه القيمة وستوضع هذه الأرصدة فى حساب بنكى مستقل . وسيتم إعادة تقييم قيمة الوجبة كل ستة شهور وفقاً لتحرك سعر المواد الغذائية فى السوق المحلى .

هذا وستستخدم هذه الأرصدة فى الأغراض الآتية :

- لدعم تنمية وامتداد التعاونيات الزراعية ، سيخصص نسبة حوالى ٤٠٪ من هذه الأرصدة لإقراض المنتفعين الذين يحتاجون لمبالغ لإنشاء وحدات حقلية جديدة وخصوصاً لشراء طلمبات ومعدات زراعية وأسمدة وبذور إلخ أم المنتفعون غير الأصليين فيمكن أن تعطى لهم قروض قصيرة الأجل لشراء علف لتسمين قطعانهم خلال فصل الصيف مثلاً .
- لدعم إنشاء التعاونيات النسائية لتساعدهن فى عمليات إنتاج وتسويق أنشطتهن المولدة للدخل مثل تصنيع الجبن وإنتاج الصوف إلخ . هذا وستخصص نسبة حوالى ٣٠٪ من أرصدة الصندوق لإعطائهن القروض المطلوبة .
- لإنشاء مدارس من ذات الفصل الواحد ، وعيادات طبية ونوادى المجتمع فى حدود ٢٠٪ .
- دعم المتابعة والتقييم بـ ٥٪ وتنمية المرأة ٥٪ (للتفاصيل يرجع لقسم المتابعة والتقييم) وستقوم سلطات المشروع بتعيين مدير لصندوق الأرصدة المزمعة المذكور بعاليه لعمل خطة سنوية للصرف من هذا الصندوق على الأغراض المبينة أعلاه وكذلك اختيار محاسب خارجى لمراجعة حسابات صندوق الحصيلة كل ١٢ شهراً وللتحكم فى استخدامات

هذه الأرصدة تنشأ لجنة لهذا الصندوق للموافقة على خطة الصرف ومتابعة استخدام هذه الأرصدة وسيحضر مندوب من برنامج الأغذية العالمى بمصر اجتماعات هذه اللجنة الربع سنوية .

(و) فى حالة عدم تمكن الجانب الحكومى من استخدام أى أصناف مواد غذائية تم توريدها بمعرفة برنامج الأغذية العالمى بالطريقة المبينة بالمادة الثالثة فقرة (٢ أ) ، فسيكون من حق برنامج الأغذية العالمى تطبيق المادة الرابعة فقرة (ب) والتي تستلزم الرجوع إلى نقطة التوزيع الأصلية لمثل هذه المواد .

٣ - التقييم والمتابعة (M&E) :

بمجرد بدء النشاط الفرعى فستنشأ وحدة للتقييم والمتابعة فى المكتب الرئيسى للنشاط الفرعى بالإسماعيلية وستكون هذه الوحدة مسؤولة عن متابعة التقدم وتقديم التقارير المتعلقة بالمدخلات والمخرجات وكلما أمكن تأثيرات النشاط الفرعى الاقتصادية والاجتماعية على رفاهية المنتفعين ومجتمعاتهم .

وسيساعد البرنامج عن طريق تحديد طبيعة وأنواع المؤشرات والتغيرات التي تحتاج للمتابعة والتقييم وستزود الوحدة بعدد ٢ كمبيوتر وستكون مسؤولة مسؤل المتابعة والتقييم الذى سيعاونه ٣ مساعدين وسيساعد البرنامج الوحدة عن طريق فرص تدريب ملائمة على إجراءات التقييم والمتابعة وستعمل وحدة التقييم والمتابعة بالتعاون الوثيق مع وحدات التخطيط والتدريب والجندر وستنشأ بمجرد بداية النشاط الفرعى . ونظراً لطبيعة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من النشاط الفرعى فسيحتاج متابعته إلى كمية وافرة من جمع البيانات وتحليلها لذلك فإنه عمل دراسة مسح قاعدية ولدعم هذا العمل فستزود الوحدة بمستشار محلى فى المتابعة والتقييم أو شركة استشارية .

وبعد بدء النشاط الفرعى بسنتين سيتم إجراء دراسة اقتصادية اجتماعية بواسطة جامعة قناة السويس لتحليل تأثير النشاط الفرعى وتحديد التحسينات اللازمة . والتكلفة التقديرية لذلك هى حوالى ٢٥٠٠٠ دولار أمريكى سيقدمها البرنامج .

وسيعطى التقييم والمتابعة أفضلية للإجراءات التى ستشمل اشتراك المنتفعين فى تنفيذ المشروع وسيتم إعداد خطة عمل سنوية بواسطة وحدة المتابعة والتقييم بالاشتراك مع التخطيط والتدريب والمنتفعين فى كل مجتمع لتحديد مواقع الأنشطة التى ستنفذ .
(انظر ملحق ٢ عن مؤشرات المتابعة المختارة) .

٤ - دعم النشاط الفرعى :

(أ) سيقوم جهاز تعمير سيناء بإدارة النشاط الفرعى من رئاسته بالإسماعيلية ومن إدارته بالعريش بمحافظة شمال سيناء ومن الطور بمحافظة جنوب سيناء .
وسيتم تعيين مدير للنشاط الفرعى مقيم بالإسماعيلية ونواب مدير بكل من العريش والطور .

(ب) على مستوى المحافظة فسيتم تشكيل لجنة للنشاط الفرعى فى كل من محافظتى سيناء لأنشطة التخطيط والتنسيق المتعلقة بإنشاء تسهيلات البنية الأساسية الاجتماعية فى المجتمعات المتوطنة الجديدة وسيترأس نائب المدير التنفيذى هذه اللجان التى تجتمع كل ثلاثة شهور وستكون العضوية للمديريات المحلية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الأشغال والموارد المائية ووزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالات الأخرى المتوقع دعمها وسيدعمهم طاقم من حوالى ١٦٠ موظفًا بما فيهم الفنيون والإداريون للنشاط الفرعى وستجتمع اللجنتان من المحافظتين معاً للاجتماع على مستوى النشاط الفرعى ككل عند بداية النشاط الفرعى ومرة على الأقل سنويًا لتحسين التخطيط والتنسيق الكلى .

(ج) وعلى المستوى الميدانى فسينظم العمل من خلال (٦-٨) فرق بالقطاعات التوطنية والتى ستكون مسئولة عن منطقة جغرافية معينة وستقوم هذه الفرق بالاتصال بالمنتفعين والمساعدة فى التعرف على مواقع نقاط المياه والمزارع الجديدة وسيقومون أيضاً بمتابعة تقدم الأعمال وتقديم المساعدات الفنية اللازمة وستقوم أيضاً بإمعان النظر فى السمات الاجتماعية وخاصة دور النساء فى المناخ الاقتصادى الجديد وتقترح وسائل وطرق لضمان دور فعال للنساء وسيكون كل فرق من مهندس مدنى ومهندس زراعى وإخصائى اجتماعى ،

ونظراً للخبرات الثقافية والاجتماعية الموجودة فإنه يفضل المرأة في وظيفة الإخصائي الاجتماعي ولضمان النوعية الفنية فستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بترشيح هذه الإخصائية وسيتم دعم فرق التوطين بالعديد من المعاونين (كتبة - سائقين - أمناء مخازن) .

(د) على المستوى المركزي سيكون هناك مختص لشئون التقييم والمتابعة . وسيعاونه ثلاثة من الموظفين وكما ذكرنا سابقاً فإن هذا المختص سيتحمل المسؤولية العامة للتدريب وتنمية المجتمعات وليعطى الدعم والإرشاد اللازم لفرق العمل الحقلية في هذه المناطق . (المزيد من التفصيل يرجع لقسم التقييم والمتابعة) .

(هـ) سيقدم معهد بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة الدعم الفني لأنشطة التنمية الزراعية في الأراضي الجافة .

(و) كلية الزراعة والعلوم البيئية التابعة لجامعة قناة السويس ستقوم بتقديم أنواع مختلفة من الدعم بما في ذلك تقنيات الإنتاج النباتي والتدريب ودعم وحدات التقييم والمتابعة (أنظر قسم المتابعة والتقييم) .

٥- المساعدات الفنية :

(أ) المكون الزراعي :

ستقوم وزارة الزراعة بمديرياتها بشمال وجنوب سيناء بتوفير المعونة الفنية لاختيار أنواع الفاكهة ومحاصيل الخضروات المناسبة لزراعتها بالمناطق الصحراوية . وستكون الوزارة مسئولة أيضاً عن التدريب الزراعي الذي سيتم إعداده للمزارعين حسب احتياجاتهم . كل هذا سيتم بالتعاون مع جامعة قناة السويس ومعهد بحوث الصحراء .

(ب) مكون مصادر المياه :

ستقوم وزارة الأشغال والموارد المائية دراسة لتحديد وجود المياه تحت الأرضية وكذلك المياه السطحية قبل البدء في عمليات المشروع وأنشطته . وستنظم الوزارة دورات تدريبية في تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط وكيفية استخدام وصيانة ظلمبات المياه للآبار السطحية والعميقة .

(ج) مكون الإسكان :

ستوفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دورات تدريبية فى الإشراف الهندسى بالإضافة على دورات التدريب على التشييد والبناء والإنشاءات لمزارعى النشاط الفرعى ليمكنهم القيام بتشبيد مساكنهم بالجهود الذاتية .

(د) وستقوم كلا من وزارتى الشئون الاجتماعية ووزارة الصحة بتنظيم برامج تدريبية فى تنظيم الأسرة والعناية بالصحة العامة موجهة إلى زوجات البدو .

٦ - تكاليف النشاط الفرعى :

كما هو مبين بملحق (٣) جدول (١) المرفق فقد خصصت مبالغ تقدر بحوالى ٣٠٥٩٩٢٠٠ دولار أمريكى للنشاط الفرعى خلال البرنامج الإقليمى الحالى . كما أن ملحق (٣) جدول (٢) المرفق يبين مساهمة الحكومة السنوية لمدة خمس سنوات فى النشاط الفرعى كما يبين استعداد الحكومة لتخصيص مبلغ ٥٠٢٠٨٠٠ دولار أمريكى للعام الخامس بعد اعتماد البرنامج الإقليمى الجديد وتبلغ تكاليف العون الغذائى وعملياته المباشرة والدعم المباشر وغير المباشر مبالغ تقدر بـ ٧٢٦٢٨٧٣ دولار أمريكى .

وبين ملحق (٣) جدول (١) تكاليف برنامج الأغذية العالمى بالنسبة للتكاليف الكلية للنشاط الفرعى وتقدر بـ ٣٧٨٦٢٠٧٣ دولار أمريكى وهى تشمل حوالى ١٩٪ من التكاليف الكلية للنشاط الفرعى .

مدة النشاط الفرعى خمس سنوات ، ولكن بسبب البداية المتأخرة للنشاط الفرعى لمدة عام فإن النشاط الفرعى سينفذ لمدة أربع سنوات تحت البرنامج الإقليمى الحالى بنسبة ٩٢٪ من النشاط الفرعى (٩٦٤٩٩٠٠ يوم عمل) و٨٪ (٨٤٨٠٠٠ يوم عمل) سوف يتوقف تنفيذه على اعتماد البرنامج الإقليمى القادم (انظر ملحق ١ جدول ٤) .

٧ - الاستعداد لبدء النشاط الفرعى :

عند إتمام الإجراءات التحضيرية لبدء العون الغذائى بالنشاط الفرعى ، تقوم الحكومة بإخطار برنامج الأغذية العالمى (WFP) كتابة بالمبالغ المخصصة للصرف والترتيبات التى اتخذت بخصوص المواد المبينة بالمادة الثالثة فقرة (١ جـ) و(٢ د) ، ثم بأخر تقدير لعدد المتفاعلين بالنشاط الفرعى وبكميات المواد الغذائية المطلوبة كدفعة أولى .

وستحاول الحكومة اتخاذ الإجراءات الموضحة فى الفقرة السابقة بأسرع ما يمكن حيث إنه من المفهوم أن برنامج الأغذية العالمى يحتفظ بحقه فى تأجيل تنفيذ النشاط الفرعى أو إنقاص الكميات أو التغيير فى تركيبة مكونات العون الغذائى أو إلغاء النشاط الفرعى كلية فى حالة فشل الحكومة فى إبلاغ برنامج الأغذية العالمى بكتاب الاستعداد لبدء النشاط الفرعى خلال ثلاثة شهور من تاريخ التوقيع على عقد العمليات مالم تكن أسباب التأخير التى قد توضحها الحكومة قبل انتهاء مهلة الثلاثة شهور مقبولة لدى برنامج الأغذية العالمى أو لظروف قهرية خارجة عن إرادة الحكومة .

٨ - قوانين ولوائح :

تضمن الحكومة وضع القوانين أو إصدار اللوائح الإدارية اللازمة والقرارات الإدارية والأوامر المتعلقة بتنفيذ النشاط الفرعى قبل بدايته .

٩ - تسهيلات للاطلاع على سير النشاط الفرعى :

توفر الحكومة لبرنامج الأغذية العالمى ولموظفيه ومستشاريه جميع التسهيلات اللازمة للاطلاع على سير النشاط الفرعى مراقبة عملياته فى جميع مراحله . وسيتضمن هذا استيراد السيارات اللازمة إلى داخل الدولة بمعرفة مكتب برنامج الأغذية العالمى وموظفيه المقيمين وفقاً لتعليمات وزارة الخارجية . وهذه السيارات ستكون معفاة من الجمارك والرسوم وجميع الضرائب بما فى ذلك ضريبة الاستهلاك على أن يمكن التصرف فيها حسب طلب مكتب برنامج الأغذية العالمى (WFP) بالبيع محلياً أو إعادة تصديرها والبيع المحلى لهذه السيارات سيكون معفى من جميع الرسوم الجمركية والجمارك والضرائب الأخرى إذا تم البيع بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ دخولها الدولة .

١٠ - معلومات تتعلق بالنشاط الفرعى :

(أ) تقوم الحكومة بتزويد برنامج الأغذية العالمى (WFP) بالمستندات والسجلات أو البيانات أو التقييم أو المعلومات الأخرى التى قد يحتاجها برنامج الأغذية العالمى فيما يتعلق بتنفيذ النشاط الفرعى أو ما يفيد وفاء الحكومة بمسئولياتها والتزاماتها قبل عقد العمليات هذا .

(ب) تقارير النجاح :

تقدم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى نهاية كل ربع سنة ميلادية تقريراً لبرنامج الأغذية العالمى عن تقدم أعمال النشاط الفرعى محتويًا على المعلومات المبينة بالملحق المرفق بعقد العمليات هذا .

وسيقوم ممثلو برنامج الأغذية (WFP) بإرسال عشر نسخ من التقارير .

(ج) تقرير خاص عن الأرصدة المشتركة :

يقدم إلى برنامج الأغذية العالمى عن استخدامات الأرصدة والخدمات التى أنجزت فى نهاية كل ربع سنة .

(د) الحسابات :

تقوم الحكومة بعمل حساب للمواد التى يقوم برنامج الأغذية العالمى بتوريدها منفصلاً عن أى مواد أخرى ترد للنشاط الفرعى . ويقدم هذا الحساب سنوياً (فى نهاية كل ١٢ شهراً ابتداءً من الشهر الذى تسلم فيه النشاط الفرعى أول شحنة من مواد العون الغذائى أو فى نهاية كل سنة مالية حكومية ما يتلاءم مع عمل التقييم المحاسبية وكذلك فى نهاية النشاط الفرعى (كما هو موضح بالمادة الرابعة فقرة (٣) من عقد العمليات هذا) يقدم تقريراً محاسبياً بعد بمعرفة محاسب قانونى خارجى على أن يعين فى هذا التقرير المحاسبى كميات كل صنف من مواد العون الغذائى تم استلامه من برنامج الأغذية العالمى والرسائل الواردة والخسائر أو التلفيات ، والأرصدة فى كل مخزن والكميات التى تم توزيعها ، وعدد المنتفعين الذين تسلموها وأرصدة الحصيلة المجمعة من بيع المواد بسعر رمزى وقيمة ما صرف منها فى النواحي الاجتماعية أو الإنشائية أو التحسينية . هذا بالإضافة إلى حسابات ما تم استقطاعه من أجور العمال السنويين مع الاحتفاظ بحساب مستقل لمصاريف الاجتماعية كما هو موضح بالمدة الثالثة بند فقرة (د) .

١١ - استمرار أغراض النشاط الفرعى :

تقوم الحكومة بالسير فى تنفيذ النشاط الفرعى بعد انتهاء العون الغذائى لبرنامج الأغذية العالمى .

(المادة الرابعة)

احكام عامة

- ١ - الأحكام الواردة فى عقد العمليات هذا ، سيتم تفسيرها على ضوء الاتفاقية الأساسية المشار إليها فى المقدمة .
- ٢ - عقد العمليات هذا يمكن العمل به فور توقيعه بمعرفة الحكومة وبرنامج الأغذية العالمى .
- ٣ - يعتبر النشاط الفرعى منهيًا عندما ينتهى توزيع مواد العون الغذائى على المتفعين بالنشاط الفرعى وبعد أن يتم صرف أرصدة حصيلة بيع المواد بالكامل .
- ٤ - (أ) عقد العمليات هذا يمكن تعديله أو إلغاؤه قبل انتهائه بالاتفاق بين الطرفين الموقعين عليها وذلك يتم عن طريق تبادل الخطابات .
- (ب) فى حالة فشل أى طرف فى تحقيق التزاماته قبل عقد العمليات هذا فللطرف الآخر الحق فى :
 - إيقاف الالتزامات الموكولة إليه وذلك بتوجيه خطاب إحاطة للجانب المقصر .
 - أو - إنهاء عقد العمل هذا بخطاب إحاطة مع إعطاء مهلة ستة شهور للجانب المقصر .
- (ج) كميات مواد العون الغذائى المتبقية بدون استخدام فى جمهورية مصر العربية عند إنهاء العمل بالنشاط الفرعى أو عند انتهاء عقد العمليات هذا ، يتم التصرف فيها باتفاق بين الطرفين المتعاقدين .
- (د) أى أرصدة متبقية دون صرف خلال عامين بعد انتهاء توزيع العون الغذائى ، يمكن أن توجه لأغراض أخرى فى نطاق العون الغذائى بجمهورية مصر العربية بعد أن يتم الاتفاق بين الحكومة وبرنامج العون الغذائى العالمى على استخدامها .
- ٥ - الالتزامات الحكومية الواردة تحت المادة الخامسة من الاتفاقية الأساسية ، ستستخدم فى حالة إيقاف أو إنهاء عقد العمليات الحالى تحت القسم (٤) إلى المدى اللازم والذي يسمح بتصفية العمليات وسحب الممتلكات والأرصدة المتبقية لبرنامج الأغذية العالمى والموظفين والأشخاص الذين يقومون بالخدمات بتكليف من برنامج الأغذية العالمى فى تنفيذ عقد العمليات هذا .

نحن الموقعون أدناه ، بما لدينا من صلاحيات قد قمنا بتوقيع عقد العمليات هذا ،
وقد وقعت نسختين أصليتين باللغة العربية ونسختين أصليتين باللغة الإنجليزية ولهما
نفس الصلاحية .

وفي حالة الاختلاف يرجع للنسخة الإنجليزية .

القاهرة في ٣/٥/٢٠٠٣

عن جمهورية مصر العربية

إمضاء : _____

الاسم : دكتور/ محمد إبراهيم سليمان

الوظيفة : _____

وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية

القاهرة في ٣/٥/٢٠٠٣

عن برنامج الأغذية العالمي

إمضاء : _____

الاسم : السيد/ كريس شرفتسكي

الوظيفة : _____

المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي

ملحق (١) جدول (١)

انشطة مشروع تنمية سيناء ٢٥٩٤ الامتداد الثاني لمدة عامين

إجمالي أيام العمل	توصية بعثة التقييم		الوحدة	أيام العمل المطلوبة
	معدل	كمية		
				تنمية الموارد :
٢٣٥٠٠٠	١١٧٥ / بئر	٢٠٠	عدد	١ - حفر الآبار السطحية
				٢ - إنشاء خزانات المبانى :
٨٦٠٠٠	٤٣٠ / خزان	٢٠٠	عدد	٢م٨٠ - منطقة مطرية
٩٧٠٠٠	٩٧٠ / خزان	١٠٠	عدد	٣م٢٠٠ - وسط سيناء
٥٣٧٥٠٠	١٠٧٥ / خزان صخرى	٥٠٠	عدد	٣ - إنشاء خزانات صخرية
				٤ - إنشاء سدود ناشرة :
٢٧٠٠٠٠	٤٥٠ / مزرعة	٦٠٠	مزرعة	- ترابية وحجرية
١٠٠٠٠٠			مقطوعية	- مجتمع إضافية
١٣٢٥٥٠٠				مجموع فرعى ...
				التنمية الزراعية (زيدت لمدة ٥ سنوات) :
				٥ - الري على الآبار السطحية :
١٠٠٠٠٠	٥٠ / فدان / سنة	٢٠٠	فدان	- حفر (١ فدان)
٥٤٠٠٠٠	٦٠ / فدان / سنة	٦٠٠	فدان	- فاكهة (٣ فدان)
				٦ - المنطقة المطرية :
١٤٤٠٠٠	٦٠ / فدان / سنة	١٢٠٠	فدان	- فاكهة (٤ ف)
				٧ - وسط سيناء :
١١٤٠٠٠	٦٠ / فدان / سنة	١٢٠٠	فدان	- فاكهة (٢ ف)
				٨ - الري من الآبار العميقة :
١٢٠٠٠٠	١٠٠ / فدان / سنة	٦٠٠	فدان	- فاكهة (٢ ف)
١٢٠٠٠٠	٢٠٠ / فدان / سنة	٣٠٠	فدان	- خضر (١ ف)
٥٦٢٠٠٠				مجموع فرعى ...

(تابع) ملحق (١) جدول (١)

أنشطة مشروع تنمية سيناء ٢٥٩٤ الامتداد الثاني لمدة عامين

إجمالي أيام العمل	توصية بعثة التقييم		الوحدة	أيام العمل المطلوبة
	معدل	كمية		
٩٧٥٠٠	٣٩٠	٢٥٠	عدد	<u>التوطين والإسكان :</u> إنشاء مساكن
١٢٥٠٠	٥٠	٢٥٠	عدد	<u>أنشطة التدريب :</u> تدريب إنشاء المساكن
٧٠٠٠٠	٥٠	١٤٠٠	عدد	تدريب زراعي
٨٢٣٢٠	١٢٠	٦٨٦	عدد	تدريب نسائي
٥٠٠٠	١٠	٥٠٠	عدد	تدريب طلبيات
١٦٩٨٢٠				مجموع فرعى ...
٢١٥٤٨٢٠				مجموع إجمالي ...

ملحق (٢) جدول (I-A)

الأنشطة المخططة وأيام العمل المتعلقة بها لخمس سنوات
(أنشطة جديدة وأنشطة مستمرة من المرحلة السابقة)

إجمالي أيام العمل	الأنشطة		الوحدة	أيام العمل المطلوبة
	معدل	كمية		
				<u>تنمية الموارد :</u>
٢٣٥٠٠٠	١١٧٥	٢٠٠	عدد	١ - حفر آبار سطحية
				٢ - إنشاء خزانات مبانى :
٣٠١٠٠٠	٣٤٠	٧٠٠	عدد	- منطقة مطرية (٣م٨٠)
١٠٦٧٠٠٠	٩٧٠	١١٠٠	عدد	- وسط سيناء (٣م٢٠٠)
١٣٩٧٥٠٠	١٠٧٥	١٣٠٠	عدد	٣ - إنشاء خزانات صخرية (٣م٢٠٠) ..
				٤ - إنشاء سدود ناشرة :
١٠٨٠٠٠٠	٤٥٠	٢٤٠٠	مزرعة	- ترابية وحجرية
٢٩١٠٠٠			مقطوعية	- مجتمع إضافية
٤٣٧١٥٠٠				<u>التنمية الزراعية (زيدت لخمس سنوات) :</u>
				٥ - الري على الآبار السطحية :
١٠٠٠٠٠	٥٠	٢٠٠	مزرعة	- زراعة خضر (١ فدان)
١٨٠٠٠٠	٩٠٠	٢٠٠	مزرعة	- زراعة فاكهة (٣ فدان)
١٠٨٠٠٠	(١)	٢٠٠		
				٦ - المنطقة المطرية :
٢١٦٠٠٠	(٢)	٣٠٠ (٣ سنوات)	مزرعة	- زراعة فاكهة (٤ ف)
٧٢٠٠٠٠	١٢٠٠	٦٠٠ (٥ سنوات)		
				٧ - وسط سيناء :
١٤٤٠٠٠٠	٦٠٠	٢٤٠٠	مزرعة	- زراعة فاكهة (٢ ف)
١٢٠٠٠٠	(٣)	٦٠٠		٨ - الري بالآبار العميقة :
٤٢٠٠٠٠	١٤٠٠	٣٠٠	مزرعة	- زراعة فاكهة (٢ ف)
١٨٠٠٠٠	(٤)	٣٠٠		- وخضروات (١ ف)
٣٣٩٤٠٠٠				مجموع فرعى ...

(تابع) ملحق (٢) جدول (I-A)

إجمالي أيام العمل	الأنشطة		الوحدة	أيام العمل المطلوبة
	معدل	كمية		
١٨١٣٥٠٠	٣٩.	٤٦٥.	عدد	<u>التوطين والإسكان :</u>
١٨١٣٥٠٠				٩ - إنشاء مساكن
				مجموع فرعى ...
				<u>أنشطة التدريب :</u>
٢٣٢٥٠٠	٥.	٤٦٥.	عدد	١ - تدريب على مهارات إنشاء المساكن
١٧٥٠٠٠	٥.	٣٥٠٠	عدد	٢ - تدريب زراعى
٥٠٦٤٠٠	١٢.	٤٢٢.	عدد	٣ - تدريب نسائى
٥٠٠٠	١.	٥٠٠	عدد	٤ - تدريب طالبات
٩١٨٩٠٠				مجموع فرعى ...
١٠٤٩٧٩٠٠				مجموع إجمالى ...

ملحق (٢) جدول (١ ب)

الانشطة المخططة وايام العمل المرتبطة
(الانشطة الجديدة والمشاركة)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل			
تنمية الموارد						
-	-	٢٣٥٠٠٠	٢٠٠	١١٧٥	عدد	١ - حفر الآبار السطحية
						٢ - إنشاء الخزانات المبانى :
٤٣٠٠	١٠٠	٤٣٠٠٠	١٠٠	٤٣٠	عدد	- المنطقة المطرية (٣م٨٠)
-	-	١٠٦٧٠٠٠	١١٠٠	٩٧٠	عدد	- وسط سيناء (٣م٢٠٠)
-	-	١٣٩٧٥٠٠	١٣٠٠	١٠٧٥	عدد	٣ - إنشاء الخزانات الصخرية (٣م٢٠٠)
						٤ - السدود الناشئة :
٤٥٠٠٠	١٠٠٠	٦٣٠٠٠٠	١٤٠٠	٤٥٠	مزرعة	- سدود صخرية ترابية
٥٦٠٠٠	-	٣٥٠٠٠	-		مقطوعية	- سدود تجمع إضافية
٥٥٨٠٠٠		٣٤٠٧٥٠٠				مجموع فرعى
التنمية الزراعية						
						٥ - الزراعة على الآبار السطحية :
٥٠٠٠	١٠٠	٥٠٠٠	١٠٠		مزرعة	- زراعة خضر (١ ف)
٧٢٠٠٠	٤٠٠	٧٢٠٠٠	٤٠٠		مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٣ ف)
						٦ - المنطقة المطرية :
٢١٦٠٠٠	٩٠٠	٢١٦٠٠٠	٩٠٠		مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٤ ف)

لمدة خمسة أعوام لكل عام ()
من المرحلة السابقة

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
٢٣٥٠٠٠	٢٠٠	-	-	-	-	-	-
٣٠١٠٠٠	٧٠٠	-	-	١٢٩٠٠٠	٣٠٠	٨٦٠٠٠	٢٠٠
١٠٦٧٠٠٠	١١٠٠	-	-	-	-	-	-
١٣٩٧٥٠٠	١٣٠٠	-	-	-	-	-	-
١٠٨٠٠٠٠	٢٤٠٠	-	-	-	-	-	-
٢٩١٠٠٠	-	-	-	١٠٠٠٠٠	-	١٠٠٠٠٠	-
٤٣٧١٥٠٠		-	-	٢٢٩٠٠٠		١٨٦٠٠٠	
١٠٠٠٠٠	٢٠٠						
٢٨٨٠٠٠	٤٠٠	٣٦٠٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠	٢٠٠	٧٢٠٠٠	٤٠٠
٩٣٦٠٠٠	٩٠٠	١٤٤٠٠٠	٤٠٠	١٤٤٠٠٠	٦٠٠	٢١٦٠٠٠	٩٠٠

(تابع) ملحق (٢)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات			
						٧ - وسط سيناء :
٣٦.....	٣....	٣٦.....	٣....		مزرعة	- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف)
						٨ - الزراعة على الآبار العميقة :
						- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف) +
١٨.....	٦..	١٨.....	٦..		مزرعة	خضر (١ ف)
٨٢٨٥٠٠		٨٢٨٥٠٠				مجموع فرعى
						التوطين والإسكان
٤٦٨....	١٢..	٢٥٣٥..	٦٥.	٣٩.	عدد	٩ - بناء المساكن
٤٦٨٠٠٠	١٢٠٠	٢٥٣٥	٦٥٠			مجموع فرعى
						أنشطة التدريب
٧٥....	١٥..	٤٧٥..	٩٥.	٥٠.	عدد	١٠ - تدريب على إنشاء المساكن
٥.....	١....	٩٥....	١٩..	٥٠.	عدد	١١ - تدريب زراعى
١٦٨....	١٤..	٧٢٧٢.	٦٠٦	١٢٠.	عدد	١٢ - تدريب المرأة
-	-	٥....	٥٠٠	١٠.	عدد	١٣ - تدريب الطلقات
٢٩٣٠٠٠		٢٢٠٢٢٠				مجموع فرعى
٢١٤٧٥٠٠		٤٧٠٩٧٢٠				مجموع كلى

جدول (١ ب)

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
١٥٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢.٠٠٠	٢٤.٠٠٠	٢.٠٠٠	٣٦.٠٠٠	٣.٠٠٠
٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	٦.٠٠٠	٣.٠٠٠	١٢.٠٠٠	٦.٠٠٠
٣٣٩٤.٠٠٠		٤٨.٠٠٠		٤٨.٠٠٠		٧٦٨.٠٠٠	
١٨١٣٥.٠٠	٤٦٥.٠	٢٧٣.٠٠٠	٧.٠٠	٢٧٣.٠٠٠	٧.٠٠	٥٤٦.٠٠٠	١٤.٠٠
١٨١٣٥.٠٠	٤٦٥.٠	٢٧٣.٠٠٠	٧.٠٠	٢٧٣.٠٠٠	٧.٠٠	٥٤٦.٠٠٠	١٤.٠٠
٢٣٢٥.٠٠	٤٦٥.٠	٣٥.٠٠٠	٧.٠٠	٣٥.٠٠٠	٧.٠٠	٤.٠٠٠	٨.٠٠
١٧٥.٠٠٠	٣٥.٠٠	-	-	-	-	٣.٠٠٠	٦.٠٠
٥.٦٤.٠٠	٤٢٢.٠	٦.٠٠٠	٥.٠٠	٨٤.٠٠٠	٧.٠٠	١٢١٦٨.٠	١.١٤
٥.٠٠٠	٥.٠٠	-	-	-	-		
٩١٨٩.٠٠		٩٥.٠٠٠		١١٩.٠٠٠		١٩١٦٨.٠	
١٠٤٩٧٩.٠٠		٨٤٨.٠٠٠		١١٥١.٠٠٠		١٦٩١٦٨.٠	

ملحق (٢) جدول (١ ج)

الانشطة المخططة وأيام العمل المرتبطة
(مستمرة من المرحلة السابقة)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات			
تنمية الموارد						
-	-	-	-	١١٧٥	عدد	١ - حفر الآبار السطحية
						٢ - إنشاء الخزانات المبانى :
-	-	٤٣٠٠٠	١٠٠	٤٣٠	عدد	- المنطقة المطرية (٣م٨٠)
-	-	١٩٤٠٠٠	٢٠٠	٩٧٠	عدد	- وسط سيناء (٣م٢٠٠)
-	-	٢١٥٠٠٠	٢٠٠	١٠٧٥	عدد	٣ - إنشاء الخزانات الصخرية (٣م٢٠٠)
						٤ - السدود الناشئة :
-	-	١٨٠٠٠٠	٤٠٠	٤٥٠	مزرعة	- سدود صخرية ترابية
-	-	٣٥٠٠٠			مقطوعة	- سدود تجمع إضافية
		٦٦٧٠٠٠				مجموع فرعى
التنمية الزراعية						
						٥ - الزراعة على الآبار السطحية :
-	-	-	-	-	مزرعة	- زراعة خضر (١ ف)
٣٦٠٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠	٢٠٠	١٨٠/سنة	مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٣ ف)
						٦ - المنطقة المطرية :
٧٢٠٠٠	٣٠٠	٧٢٠٠٠	٣٠٠	٢٤٠/سنة	مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٤ ف)

لمدة ثلاثة أعوام لكل عام
التي تم الموافقة عليها

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
-	-	-	-	-	-	-	-
٤٣...	١٠٠	-	-	-	-	-	-
١٩٤...	٢٠٠	-	-	-	-	-	-
٢١٥...	٢٠٠	-	-	-	-	-	-
١٨٠...	٤٠٠	-	-	-	-	-	-
٣٥...	-	-	-	-	-	-	-
٦٦٧...	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
١٠٨...	٢٠٠	-	-	-	-	٣٦...	٢٠٠
٢١٦...	٢٠٠	-	-	-	-	٧٢...	٣٠٠

(تابع) ملحق (٢)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل			
						٧ - وسط سيناء :
١٢٠٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠٠٠٠	١٠٠٠	١٢٠/سنة	مزرعة	- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف)
						٨ - الزراعة على الآبار العميقة :
						- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف) +
٦٠٠٠٠	٣٠٠	٦٠٠٠٠	٣٠٠	٢٠٠/سنة	مزرعة	خضر (١ ف)
٢٨٨٠٠٠		٢٨٨٠٠٠				مجموع فرعى
						التوطين والإسكان
٢٣٤٠٠٠	٦٠٠	١٣٦٥٠٠	٣٥٠	٣٩٠	عدد	٩ - بناء المساكن
٢٣٤٠٠٠	٦٠٠	١٣٦٥٠٠	٣٥٠			مجموع فرعى
						أنشطة التدريب
٤٥٠٠٠	٩٠٠	٣٢٥٠٠	٦٥٠	٥٠	عدد	١٠ - تدريب على إنشاء المساكن
-	-	٢٠٠٠٠	٤٠٠	٥٠	عدد	١١ - تدريب زراعي
٧٢٠٠٠	٦٠٠	٣٦٠٠٠	٣٠٠	١٢٠	عدد	١٢ - تدريب المرأة
-	-	-	-	١٠	عدد	١٣ - تدريب العمليات
١١٧٠٠٠		٨٨٥٠٠				مجموع فرعى
٦٣٩٠٠٠		١١٨٠٠٠٠				مجموع كلى

جدول (١ ج)

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
٣٦٠٠٠	١٠٠٠	-	-	-	-	١٢٠٠٠٠	١٠٠٠
١٨٠٠٠	٣٠٠	-	-	-	-	٦٠٠٠٠	٣٠٠
٨٦٤٠٠٠							
٦٠٤٥٠٠	١٥٥٠	-	-	-	-	٢٣٤٠٠	٦٠٠
٦٠٤٥٠٠	١٥٥٠	-	-	-	-	٢٣٤٠	٦٠٠
٧٧٥٠٠	١٥٥٠	-	-	-	-	-	-
٢٠٠٠٠	٤٠٠	-	-	-	-	-	-
١٣٣٦٨٠	١١١٤	-	-	-	-	٢٥٦٨٠	٢١٤
-	-	-	-	-	-	-	-
٢٣١١٨٠						٢٥٦٨٠	
٢٣٦٦٦٨٠						٥١٧٦٨٠	

ملحق (٢) جدول (٥١)

الانشطة المخططة وأيام العمل المرتبطة
(الانشطة)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات			
تنمية الموارد						
-	-	٢٣٥٠٠٠	٢٠٠	١١٧٥	عدد	١ - حفر الآبار السطحية
						٢ - إنشاء الخزانات المبانى
٤٣٠٠٠	١٠٠	-	-	٤٣٠	عدد	- المنطقة المطرية (٣م٨٠)
-	-	٨٧٣٠٠٠	٩٠٠	٩٧٠	عدد	- وسط سيناء (٣م٢٠٠)
-	-	١١٨٢٥٠٠	١١٠٠	١٠٧٥	عدد	٣ - إنشاء الخزانات الصخرية (٣م٢٠٠)
						٤ - السدود الناشرة :
٤٥٠٠٠٠	١٠٠٠	٤٥٠٠٠٠	١٠٠٠	٤٥٠	مزرعة	- سدود صخرية ترابية
٥٦٠٠٠					مقطوعية	- سدود تجمع إضافية
٥٤٩٠٠٠		٢٧٤٠٥٠٠				مجموع فرعى
التنمية الزراعية						
						٥ - الزراعة على الآبار السطحية :
٥٠٠٠	١٠٠	٥٠٠٠	١٠٠	٥٠	مزرعة	- زراعة خضر (١ ف)
٣٦٠٠٠	٢٠٠	٣٦٠٠٠	٢٠٠	٩٠٠	مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٣ ف)
						٦ - المنطقة المطرية :
١٤٤٠٠٠	٦٠٠	١٤٤٠٠٠	٦٠٠	١٢٠٠	مزرعة	- زراعة أشجار فاكهة (٤ ف)

خمس سنوات لكل عام
(الجديدة)

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		عام ٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
٢٣٥...	٢..	-	-	-	-	-	-
٢٥٨...	٦..	-	-	١٢٩...	٣..	٨٦...	٢..
٨٧٣...	٩..	-	-	-	-	-	-
١١٨٢٥...	١١..	-	-	-	-	-	-
٩.....	٢...	-	-	-	-	-	-
٢٥٦...				١.....	-	١.....	-
٣٧٠٤٥٠٠				٢٢٩٠٠٠		١٨٦٠٠٠	
١.....	٢..						
١٨.....	٢..	٣٦...	٢..	٣٦...	٢..	٣٦...	٢..
٧٢.....	٦..	١٤٤...	٦..	١٤٤...	٦..	١٤٤.....	٦..

(تابع) ملحق (٢)

عام ٢٠٠٤		عام ٢٠٠٣		المعدل	الوحدة	
وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل			
						٧ - وسط سيناء :
٢٤٠٠٠٠	٢٠٠٠	٢٤٠٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠	مزرعة	- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف)
						٨ - الزراعة على الآبار العميقة :
١٢٠٠٠٠	٣٠٠	١٢٠٠٠٠	٣٠٠	١٤٠٠	مزرعة	- زراعة أشجار الفاكهة (٢ ف) + خضر (١ ف)
٥٤٥٠٠٠		٥٤٥٠٠٠				مجموع فرعى
						التوطين والإسكان
٢٣٤٠٠٠٠	٦٠٠	١١٧٠٠٠	٣٠٠	٣٩٠	عدد	٩ - بناء المساكن
٢٣٤٠٠٠٠	٦٠٠	١١٧٠٠٠	٣٠٠			مجموع فرعى
						أنشطة التدريب
٣٠٠٠٠	٦٠٠	١٥٠٠٠	٣٠٠	٥٠	عدد	١٠ - تدريب على إنشاء المساكن
٥٠٠٠٠	١٠٠٠	٧٥٠٠٠	١٥٠٠	٥٠	عدد	١١ - تدريب زراعى
٩٦٠٠٠	٨٠٠	٣٦٧٢٠	٣٠٦	١٢٠	عدد	١٢ - تدريب المرأة
		٥٠٠٠	٥٠٠	١٠	عدد	١٣ - تدريب العمليات
١٧٦٠٠٠		١٣١٧٢٠				مجموع فرعى
١٥٠٤٠٠٠		٣٥٣٤٢٢٠				مجموع كلى

إجمالي		عام ٢٠٠٧		عام ٢٠٠٦		عام ٢٠٠٥	
أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات	أيام العمل	وحدات
١٢.....	٢...	٢٤.....	٢...	٢٤.....	٢...	٢٤.....	٢....
٤٢.....	٣..	٦.....	٣..	٦.....	٣..	٦.....	٣..
٢٥٣.....		٤٨.....		٤٨.....		٤٨.....	
١٢.٩...	٣١..	٢٧٣...	٧..	٢٧٣...	٧..	٣١٢...	٨..
١٢.٩...	٣١..	٢٧٣...	٧..	٢٧٣...	٧..	٣١٢...	٨..
١٥٥...	٣١..	٣٥...	٧..	٣٥...	٧..	٤.....	٨..
١٥٥...	٣١..	-	-	-	-	٣.....	٦..
٣٧٢٧٢.	٣١.٦	٦.....	٥..	٨٤...	٧..	٩٦...	٨..
٥...	٥..						
٦٨٧٧٢.		٩٥...		١١٩...		١٦٦...	
٨١٣١٢٢.		٨٤٨...		١١٠١...		١١٤٤.....	

جدول (١١) ميزانية الدعم الحكومي

م	أبواب الصرف	السنة الأولى
١	المصروفات الحكومية المباشرة على المشروع	
	(أ) آلات وسيارات	٧.٠٠٠٠
	(ب) أجور العمال	٢.٠٠٠
	(ج) حوافز التدريب	٦.٠٠٠
	(د) قروض ومنح	٥.٠٦٠٠
	مجموع جزئي	٥٧٨٦.٠٠٠
٢	المصروفات الإدارية	
	(أ) الموظفون الفنيون	٢٤.٠٠٠
	(ب) مراكز التدريب المتنقلة	٢.٠٠٠٠
	مجموع جزئي	٢٢٤.٠٠٠
٣	المصروفات الحكومية الخاصة بتوزيع العون الغذائي	
	(أ) موظفو العون الغذائي	٤.٠٠٠
	(ب) التفريغ والتخليص	٩٦.٠٠٠
	(ج) المناولة والنقل	١٦.٠٠٠
	(د) تخزين مواد العون الغذائي	٦٢.٠٠٠
	(هـ) إعادة تعبئة بعض المواد	٧.٠٠٠
	مجموع جزئي	٣٥٨٧.٠٠٠
٤	مصروفات أخرى	
	(و) مصروفات التشغيل (وقود - صيانة - قطع غيار ... إلخ)	٢.٠٠٠٠
	مجموع كلي	٨٥٨٤٧.٠٠٠

(**) ستغطي تنفيذ الأنشطة للعام الخامس بعد موافقة البرنامج الإقليمي الجديد لبرنامج الغذاء العالمي.

(***) منها ١١١٧٩٥.٠٠ دولار أمريكي سبق تخصيصها للثلاث سنوات المنقولة من المرحلة الثالثة

لمدة خمس سنوات (دولار أمريكي) إجمالي

المجموع	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية
٢٣.....	-	٦.....	٤.....	٦.....
١.....	٢.....	٢.....	٢.....	٢.....
٣.....	٦.....	٦.....	٦.....	٦.....
٢٦٣٨.....	٤.....	٤.....	٧٩.....	٥٤٧٤.....
٢٩.٨.....	٤.٨.....	٤٦٨.....	٨٣٨.....	٦١٥٤.....
١٢.....	٢٤.....	٢٤.....	٢٤.....	٢٤.....
٢.....	-	-	-	-
٣٢.....	٢٤.....	٢٤.....	٢٤.....	٢٤.....
٢.....	٤.....	٤.....	٤.....	٤.....
٥٤.....	٨.....	٨.....	١٨.....	١.٤.....
١.....	٢.....	٢.....	٢٧.....	١٧.....
٣٩٦.....	٨.....	٨٦.....	١.٦.....	٦٨.....
٤.....	٨..	٨..	١...	٧..
٢١٤.....	٤.٨..	٤.٨..	٥٩٧.....	٣٨٢٧..
١٢.....	٣.....	٣.....	٢.....	٢.....
(*)٣٥٦٢.....	(**)٥.٢.٨..	٥٦٢.٨..	٩٤١٧.....	٦٩٧٦٧..

للمرحلة الحالية (يرجع لعقد عمليات المرحلة الثالثة) .

جدول (١ ب) ميزانية الدعم الحكومي

السنة الأولى	أبواب الصرف	م
	المصروفات الحكومية المباشرة على المشروع	١
٧.٠٠٠٠	(أ) آلات وسيارات	
٢.٠٠٠	(ب) أجور العمال	
٦.٠٠٠	(ج) حوافز التدريب	
٣٩٥.٠٠٠	(د) قروض ومنح	
٤٧٣.٠٠٠	مجموع جزئي	
	المصروفات الإدارية	٢
١٢.٠٠٠	(أ) الموظفون الفنيون	
-	(ب) مركز التدريب المتنقلة	
١٢.٠٠٠	مجموع جزئي	
	المصروفات الحكومية الخاصة بتوزيع العون الغذائي	٣
٢.٠٠٠	(أ) موظفو العون الغذائي	
٩.٠٠٠	(ب) التفريغ والتخليص	
١٣٥.٠٠٠	(ج) المناولة والنقل	
٥٣.٠٠٠	(د) تخزين مواد العون الغذائي	
٧.٠٠	(هـ) إعادة تعبئة بعض المواد	
٢٩٨٧.٠٠	مجموع جزئي	
	مصروفات أخرى	٤
٢.٠٠٠٠	(و) مصروفات التشغيل (وقود - صيانة - قطع غيار ... إلخ)	
٥٣٤٨٧.٠٠	مجموع كلي	

لمدة ثلاث سنوات (دولار أمريكي) (مخصصة)

المجموع	السنة الخامسة	السنة الرابعة	السنة الثالثة	السنة الثانية
١٣.....	-	-	-	٦.....
٦.....	-	-	٢.....	٢.....
١٨.....	-	-	٦.....	٦.....
٧٩٥.....	-	-	٢.....	٢.....
٩٤٩.....	-	-	٢.٨.....	٢٦٨.....
٣٦.....	-	-	١٢.....	١٢.....
-	-	-	-	-
٣٦.....	-	-	١٢.....	١٢.....
٦.....	-	-	٢.....	٢.....
٢.....	-	-	٦.....	٥.....
٣٣٥.....	-	-	١.....	١.....
١٣٣.....	-	-	٤.....	٤.....
١٥..	-	-	٤..	٤..
٧٢٩٥..	-	-	٢٢٤..	٢١.٤..
٦.....	-	-	٢.....	٢.....
١١١٧٩٥..	-	-	٢٦٢.٤..	٣٢١.٤..

الملحق رقم (٤) جدول (١)
جدول (١) ميزانية أنشطة البرنامج الإقليمي

نوع برنامج التنمية :
اسم النشاط الفرعى : مشروع تنمية سيناء .
رقم النشاط الفرعى : (Sub-Activity 2A of Egypt Co) (2002-2006)
الدولة المتلقية : مصر .
مدة النشاط الفرعى : ٥ (٤ أربعة أعوام ضمن البرنامج الإقليمي الحالى وعام واحد بعد اعتماد البرنامج الإقليمي الجديد) .
عدد المنتفعين : ٣٥٠٠

تكاليف التشغيل المباشرة

القيمة الكلية (دولار)	متوسط تكلفة الطن بالدولار	الكمية بالطن المترى	المواد
٤٤.٣٧٠٠	٢١٠	٢.٩٧٠	دقيق القمح
٧١٢٩٨٠	٣٤٠	٢.٩٧	عدس
٤٥٣٧٠٠	٦٥٠	٦٩٨	زيت نباتى
٢٤٢٣٢٠	٢٦٠	٩٣٢	سكر
٥٨١٣٧٠٠		٢٤٦٩٧	المجموع الجزئى للمواد
٩٣٠.٣٢			أجرة النقل الخارجى (١٦٪)
٦٧٤٢٧٣٢			إجمالى تكاليف التشغيل المباشرة
-			خدمة الدعم الفنى
-			تقدير المشروع
٢٠٠٠٠			تكاليف مراجعة المشروع
٢٥٠٠٠			تكاليف دراسة المشروع والتقارير والتقييم
٤٥٠٠٠			المجموع الجزئى للدعم الفنى
			مجموع التكاليف المباشرة
٤٧٥١٤١			مجموع دعم غير مباشرة (٧٪)
٧٢٦٢٨٧٣			مجموع تكاليف برنامج الاغذية العالمى

تكاليف الحكومة بالدولار الأمريكى

المبلغ	بيان
١٢.....	أجور موظفين
٢٢٤.....	قيمة معدات وتشمل تكاليف مراكز التدريب المتنقلة
٢٦٧٨.....	قروض ومنح وبما فى ذلك دعم الحكومة لصندوق الأرصدة المجمعة
١٢.....	مصروفات التشغيل
٣٣٤٢.....	مجموع جزئى للمصروفات المباشرة للمشروع
٢.....	مكافآت وحوافز موظفى العون الغذائى
١٦.....	تكاليف مناولة ونقل الأغذية
٤.....	تكاليف التخزين والإصلاحات (شاملة مصروفات التشغيل)
٢٢.....	مجموع جزئى لتكاليف العون الغذائى
٣.٥٩٩٢.٠٠	مجموع التكاليف الحكومية بالدولار الأمريكى (بسعر الدولار الواحد ٣,٤٠ جنيه مصرى)
٣٧٨٦٢.٧٣	مجموعة التكاليف الكلية للمشروع بالدولار الأمريكى
%١٩	نسبة مساهمة الأغذية العالمى فى تكاليف المشروع

ملحق إضافى (١):

مؤشرات للتقييم والمتابعة

(أ) المؤشرات المتعلقة بالمعونة الغذائية لبرنامج الأغذية العالمى (WFP) :

- (أ-١) كمية وجبات غذائية موزعة (كل ربع سنة) .
 (أ-٢) عدد وأنواع نقاط المياه والسدود (تامة أو تحت الإنشاء) عدد المساكن (تامة أو تحت الإنشاء) .
 - عدد الأفدنة المزروعة بأشجار الفاكهة / خضروات وعدد عمال المشاتل الذين تسلموا الوجبات الغذائية .
 (أ-٣) الحضور ببرامج التدريب (نوع البرنامج ، عمر ونوع المشتركين) .
 (أ-٤) استخدام الأرصدة المتولدة / المنح / القروض التى تقدم للمنتفعين بالمشروع (عدد / نوع المنتفعين) تسديد عدد المدارس / العيادات / نوادى - المجتمعات التى أنشئت .

(ب) المؤشرات الاقتصادية :

- (ب-١) إجمالى الأراضى المنزرعة (عدد الأفدنة المنزرعة بالفاكهة) والمنزرعة بالخضروات فى كل منطقة فى كل فصل من الفصول - بالمساحة ومعدل نجاح كل صنف عند كل حقل منتفع (تجميع البيانات فى نهاية كل عام) .
 (ب-٢) متوسط إنتاج المحاصيل (وحدات إنتاج الفدان) من خمسة إلى سبعة محاصيل الخضروات الرئيسية فى فصول الصيف والشتاء ، الدورات الزراعية (لكل محصول فصل من الفصول) .
 (ب-٣) طرق الى من الآبار السطحية (عدد المنتفعين الذين يستخدمون الرى بالتنقيط وعدد من يستخدمون الطلمبات الكهربائية) .
 (ب-٤) عدد المعدات الرئيسية (جرارات - طلمبات - لوارى) المملوكة والمستخدمه فى كل موقع سنويًا .
 (ب-٥) مصدر - استخدام القروض (حسب فصول السنة) .
 (ب-٦) الإنتاج الحيوانى (النوع / الملكية) .
 (ب-٧) استخدام العمالة الزراعية المستأجرة (عدد الأيام المستأجرة لكل فدان وكل محصول وبكل فصل من فصول السنة) .
 (ب-٨) قياس ملوحة الآبار فى عينة ممثلة لآبار كل منطقة بالمشروع (قراءات ربع سنوية) .

(ج) المؤشرات الاجتماعية :

- (ج-١) عدد العائلات المتوطنة بكل منطقة وكل سنة .
 (ج-٢) أحداث دورة الحياة (المواليد - الزيجات حسب السن والنوع سنوياً) .
 (ج-٣) الملتحقين بالمدارس - الأطفال غير الملتحقين بالمدارس حسب السن - النوع - بكل منطقة استيطان .
 (ج-٤) حالات الأمية / من يعرفون القراءة والكتابة (حسب السن والنوع) .
 (ج-٥) مدى تواجد مولدات كهربائية بكل منطقة استيطان .
 (ج-٦) امتلاك السلع المعمرة (راديو - تليفزيون - مواقد طهو ... إلخ) .

(د) المؤشرات المتعلقة بالبيئة :

- (د-١) عدد المنتفعين الذين يحصلون على وعى بالبيئة (حسب المكان والجهات المنفذة) .
 (د-٢) عدد المنتفعين الذين يتدربون على (الصحة العامة - المجارى - القمامة - التخلص من الزيوت) حسب الدورات والمواقع والجهة المنفذة .

(هـ) التقييم الريفي بالمشاركة (PRA) كجزء من برامج المتابعة والتقييم (M&E) يجب إحصاء التقدم سنوياً باستخدام طرق (PRA) من خلال المجموعات الدراسية (ملاحظة اختلاف السن والنوع) مع التركيز على التعرف على الاحتياجات وأولويات استخدامها فى التخطيط المستمر وفى تنفيذ المشروع .

طرق التقييم الريفي بالمشاركة تشمل الموضوعات الآتية :

- ١ - الإنتاج الزراعى والرى .
- ٢ - التسويق .
- ٣ - الأرصدة المالية بما فى ذلك المصادر (غير التقليدية) .
- ٤ - الخدمات الاجتماعية .
- ٥ - الطرق الفرعية وطرق الانتقال .
- ٦ - الإسكان .
- ٧ - تصميم المشروعات وتطبيقها (بما فى ذلك العلاقة بموظفى المشروع) .
- ٨ - تقييم العون الغذائى (تكوين الوجبات ، ميكانيكية التوزيع وأوقاته) .
- ٩ - المستوطنون من الزوجات أو السيدات رؤوس العائلات التعرف على احتياجاتهم وأولوياتها المتوازية مع أدوارهم الإنتاجية .
- ١٠ - التعرف على أطفال المستوطنين (السن - النوع - التعليم - المهارات التدريبية - دور الجنس "جندر" إلخ ..) .

ملحوظة :

البيانات المبينة بعاليه يجب أن توضع فى الاعتبار عند إعداد برنامج التقييم والمتابعة (M&E) .

ملحق (٥) مخرجات النشاط الفرعي

١ العمل المنجز وایام

٢	الوحدة	إلى نهاية الفترة السابقة	
		العمل المنجز	
		جاری	نهائى
		تنمية مصادر المياه	
١	بالعدد		حفر آبار سطحية
٢	بالعدد		إنشاء خزانات مبانى المنطقة المطرية (٣م٨٠)
	بالعدد		إنشاء خزانات مبانى وسط سيناء (٣م٢٠٠)
٣	بالعدد		إنشاء خزانات صخرية (٣م٢٠٠)
٤			إنشاء السدود الناشرة :
	مزرعة		ترايبية ارتفاع ٠,٧٥ متر
	مزرعة		حجرية ٠,٧٥ متر
	مقطوعية		سدود المجتمع الإضافية
			التنمية الزراعية زينت لخمس سنوات
٥			الزراعة على الآبار السطحية :
	فدان		زراعة خضروات (١ فدان)
	فدان		زراعة أشجار الفاكهة (٣ فدان)
٦			المنطقة المطرية :
	فدان		زراعة أشجار الفاكهة (٤ فدان)

(تابع) ملحق (٥)

٢	الوحدة	إلى نهاية الفترة السابقة	
		العمل المنجز	
		جاري	نهائي
٧			
			وسط سيناء :
	فدان		زراعة أشجار الفاكهة (٢ فدان)
٨			زراعة على الآبار العميقة
	فدان		زراعة أشجار فاكهة (٢ فدان + خضر ١ فدان)
			التوطين والإسكان
٩	عدد		آبار سطحية - خزانات مطرية - آبار عميقة
			أنشطة التدريب
١٠	عدد		التدريب على إنشاء المساكن
١١	عدد		التدريب على الأنشطة الزراعية
١٢	عدد		التدريب على محور الأمية - زيادة دخل المرأة
١٣	عدد		التدريب على الظلمبات والمحركات
			الإجمالي

تأثيرات النشاط الفرعى


عدد المنتفعين (مع استبعاد أفراد الأسر) المتسلمين لوجبات المعونة

٢	حتى نهاية الفترة السابقة	خلال مدة التقرير	
		ذكر	أنثى
١			
	منتفعون بالنشطة الجهود الذاتية		
	- مستوطنون		
	- آبار سطحية		
	- مناطق مطرية		
	- خزانات صخرية		
	- خزانات مبانى ٣٢٠٠		
	- الآبار العميقة		
	- مستوطنون محتملون		
	- آبار سطحية		
	- خزانات		
	- خزانات صخرية		
	- مزارعون ينشئون السدود		
	- مجموع جزئى		
٢	متدربون		
	التشييد والبناء		
	محو الأمية وأنشطة زيادة دخل المرأة (للنساء فقط)		
	التدريب الزراعى		
	التدريب على الطلبات والمحركات		
	المجموع		

تابع الجزء (ج)
٢ - استخدامات الأرصدة المتولدة

٣	البند	إلى نهاية فترة التقرير السابق (جنيه)	خلال فترة التقرير الحالي (جنيه)	المجموع حتى تاريخه جنيه مصرى
١	القروض			
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
-				
	المجموع			
٢	تسديد القروض			
-				
-				
-				
-				
-				
-				
	المجموع			
٣	القروض الباقية			
-				
-				
-				
-				
-				
-				
	المجموع			
٤	المنح			
-				
-				
-				
-				
-				
	المجموع			

خريطة مناطق النشاط الفرعى



مواقع الاثشطة

